
13 | S a y f a  

  

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK YÖNERGESİ  

 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu Yönerge 233 sayılı KHK’ye göre kurulan ve 14/12/1984 tarih ve 

18605 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ana 

Statüsü gereğince, Genel Müdürlüğe bağlı işletmelerde ve merkezde yapılan inşaat 

faaliyetlerinde yapı denetimi ve işlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.  

 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu Yönerge TİGEM merkez ve bağlı işletme müdürlüklerince 

uygulanır.  

 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu yönetmelikte geçen; 

a) Merkez: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez birimleri, 

b) İşletme: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı taşrada bulunan işletme 

müdürlükleri, 

c) Yapı Denetimi: Devlet Daire ve Kuruluşları, Katma Bütçeli Daireler, İl Özel 

İdareleri, Belediyeler ve Kamu İktisadi Kuruluşları ve tüm Kamu Kuruluşlarınca yaptırılan 

her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, ameliyat, etüd ve proje işlerinin kontrolü, 

ç ) Yapı Denetim Teşkilatı: Yürütülen yapım işlerinin Tarım İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü adına kontrol hizmetlerini yürüten teşkilat, 

d) Yapı Denetim Mühendisi: Yapı denetim görevini yapan mühendisler, 

e) Yardımcı Yapı Denetim Elemanları: Tekniker, teknisyen ve topograf unvanlı 

elemanlar, 

f) Rölöve: Bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının iç ve dış 

mimarisinin, taşıyıcı sistemi ile yapı malzemelerine ait mevcut durumunun ölçekli çizimlerle 

anlatımı, 

g) Ataşman: Projede bulunduğu halde uygulama gereği yapılan değişikliklerin 

saptanması amacıyla çizilen, Sözleşme eki şartnamelere göre zamanında tutulması gereken 

tartı, yerinde ölçü, saptama vb. tutanaklar, 

ğ) Yeşil Defter: İki hakediş arasında yapılan üretimi ve çeşitlerini gösteren, söz 

konusu üretimin ölçüm hesaplarının yapıldığı defter, 

h) Röper: Baz alınan koordinat ve/veya kot, 

ı) İhzarat: İşte kullanılacak bir malzemenin idarenin onayıyla önceden alınıp, 

stoklanması işlemi, 

i) Terkin: Bir yapının ya da tesisin amortisman hesapları yapıldıktan sonra, yapısal ve 

ekonomik olarak ömrünün tamamlandığının anlaşılmasıyla ayniyat kayıtlarından silinmesi 

işlemi, 

İfade eder. 
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Yapı denetim teşkilatı (DT: 22.12.2022 Tarihli 403 Sayılı YKK) (DT: 26.11.2024 Tarihli 332 

Sayılı YKK) 

MADDE 4- (1) TİGEM’de Yapı Denetim Teşkilatı merkez ve işletmelerde mühendis, 

tekniker ve teknisyenler tarafından oluşturulur. Bu teknik personelin ortak ünvanı “Yapı 

Denetim Görevlisi”dir.  

(2) Teşkilat; 

a) Merkez ihalelerinde ilgili dairenin talebi ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının onayı 

ile 

b) İşletme ihalelerinde ise İnşaat ve Emlak Şube Şefinin talebi ve İşletme Müdürünün 

onayı ile, 

 teşekkül ettirilir. 

(3) Yapı denetim hizmetlerinin yürütülmesinde, işlerin önem ve büyüklüklerine göre 

yeterli sayı ve nitelikteki yapı denetim mühendisleri ile tekniker ve teknisyenler 

görevlendirilir. 

(4) Yapı denetim teşkilatında görevlendirilen personellerin bilgileri görevlendirilen 

yapı denetim elemanlarına ve yükleniciye işe başlama süresi içerisinde resmi yazı ile bildirilir. 

(5) Bir yapının denetim elemanı, birden fazla işin yapı denetiminde görevlendirilebilir. 

(6) Denetlenecek işin büyüklük, nitelik ve önemine göre iş, kısımlara ayrılabilir ve her 

kısım için ayrı bir yapı denetim birimi oluşturulabilir.  

(7) İşletme ihalelerinde, İşletmede görevli mühendis bulunmadığı takdirde yapı 

denetim mühendisinin görevlerini inşaat teknikeri/teknisyeni yürütür. 

 

Çalışma esasları 

MADDE 5- (1) Yapı denetiminin maksadı, sözleşme konusunu ve muhtevasını teşkil 

eden işlerin, sözleşme ve eklerindeki şartlara, fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde 

yürütülmesini sağlamaktır. 

(2) İhale Makamı tarafından, işe başlama süresi içerisinde yapı denetimine konu olan 

işe ait sözleşme dosyasının örneği, işle ilgili proje ve diğer evraklar gerektiğinde yapı denetim 

teşkilatına veya birimine resmi yazı ekinde gönderilir. 

(3) Yapı denetim görevlileri; çalışmaları için ayrılan ve gösterilen yerlerde görev 

yaparlar. Bu yerlerin sürekli temiz ve bakımlı olmasına özen gösterirler ve çalışmalarla ilgili 

olarak yetkililere bilgi vermeye hazır konumda tutulmasını sağlarlar. 

(4) Yapı denetim görevlilerinin, görevlendirildikleri işten, sürekli veya işin akışını 

etkileyecek sürede ayrılmasında, o zamana kadarki iş için tutulması gerekli her türlü rölöve, 

ataşman, yeşil defter, tutanak ve benzeri işleri ikmal etmiş olmaları şarttır. Bu evrakların, 

görevden ayrılan yapı denetim görevlilerinin yerine görevlendirilecek personele veya amirine 

bir tutanakla devir teslim edilmesi zorunludur. Ancak bu takdirde görevden ayrılmalarına izin 

verilir. Görevden ayrılan yapı denetim görevlisinin yerine görevlendirilen yapı denetim 

görevlisi, kendi denetim süresi içinde yapılan işlerden sorumludur. Ayrıca devir teslim 

işlemlerinin yerine getirilmesinde yapı denetim mühendisi sorumludur. 

(5) Yapı denetim görevlileri, iş yerlerinde meydana gelebilecek doğal afet, yangın, 

salgın hastalık ve benzeri durumlarda gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve durumu ilgili 

makamlara ve yerlere hemen duyurur. 
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(6) Yapı denetim teşkilatının, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrol Kanunu çerçevesinde gerçekleştirme yetkilisi ve harcama yetkilisi olarak 

sorumlulukları saklıdır. 

(7) Yapı denetim teşkilatı, denetlediği işlerin ve çalışmaların 09/08/1983 tarihli ve 

2872 sayılı Çevre Kanunu ile alt mevzuatına uygun olarak yapılmasını öncelikle sağlar. 

(8) Yapı denetim teşkilatı, denetlediği yerlerde 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile alt mevzuatında öngörülen hususlara uygun olarak 

çalışılmasına dikkat eder ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar; bu konuda eğitici 

yönlendirmede bulunur. 

 

 

 

Görev, yetki ve sorumluluklar 

MADDE 6- (1) Yapı Denetim Teşkilatında denetim yapan görevliler Yapım İşleri 

Genel Şartnamesi ve Yapım İşleri Kontrol Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uygun olarak 

ve aşağıda yazılı sıraya göre birbirinin emir, denetim ve gözetimi altında görevlerini 

yürütürler. 

 (2) İdarenin merkez ve taşra birimlerinde her kademede görev yapan ilgililer, gerek 

teşkilattaki görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, gerekse sözleşme uygulamalarından 

kaynaklanan işlerde ve/veya oluşturulacak komisyonlarda görev almaları durumunda, bu 

görev ve yetkileri kapsamında da sorumlu olurlar. 

 

İnşaat şube müdürü (DT: 26.11.2024 Tarihli 332 Sayılı YKK) 

MADDE 7- (1) İnşaat Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda 

belirtilmiştir. 

a) Yönetim ve denetimi kendisine verilen işlerin, sözleşme ve eklerine, şartnamelere, 

uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına ve iş programına uygun bir biçimde 

yapılmasından, işin süresinde bitirilmesini sağlatmak üzere gözetim ve denetiminden 

sorumludur. 

b) Yapı denetim görevlisince düzenlenecek rölöve, yeşil defter, ataşman defteri, 

plankote, hesap, hakediş, tutanak ve sözleşme türüne göre işin yürütülmesi için gerekli diğer 

evrak ve projelerin zamanında ve usulüne uygun olarak hazırlanmasını sağlar ve yapı denetim 

hizmetlerinde çalışanların görevlerini eksiksiz olarak yapmalarını takip eder. 

c) Denetim işlerini bizzat veya yapı denetim görevlisi aracılığı ile yerinde inceleyerek 

yapılan işleri denetler. 

  ç) Yapı ve tesiste herhangi bir değişikliği zorunlu görür veya uygun çözümleri 

belirlerse; değiştirilmesi gerekli görülen imalatın yerine mukayeseli keşif hazırlatarak işin 

özelliğini de bozmamak şartı ile başka imalatın yapılması önerisinde bulunabilir. 

d) İşin, kendisi tarafından incelenmesinin zorunlu gördüğü kısımlar için yapı denetim 

görevlisine talimat verir ve uygulamaları takip eder. 

e) İşin sözleşme ve eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı 

ve iş programına göre işin süresinde bitirilip bitirilemeyeceğini denetler.  
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f) Yüklenicinin ihzarat, imalat, inşaat, tesisat ve onarım işleri ile diğer çalışmalarında 

projeye aykırılık, eksiklik, kalitesizlik, uygunsuzluk, yetersizlik veya kusur gördüğü tekdirde; 

1) Şartnamelere uygun olarak yapılmayan ihzaratın şantiye dışına çıkarılması ve 

uygun ihzaratın yaptırılması, 

2) Kurulu imalatın düzeltilmesi veya yıkılıp yeniden yaptırılması, 

3) Şantiyede bulunan yetersiz ve uygun görülmeyen personel ve işçilerin 

değiştirilmesi, 

4)   Aksayan çalışmaların hızlandırılması, 

5) İşçi alacaklarının zamanında ödenmesini sağlamak için yasal önlemlerin aldırılması, 

6) 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu göre, işçi sağlığı ve 

iş güvenliğinin sağlanması konusunda yasal önlemlerin aldırılması, 

7)   Sözleşme ve eklerindeki hükümlere uyulması, 

 hususlarında yükleniciye gerekli süreyi de vererek yazı ile bildirir ve uyarılarda 

bulunur. Bu uyarılara uyulmadığı takdirde gerekli gördüğü kısımlardaki çalışmayı bir 

tutanakla durdurur. İşi durdurma gerekçeleriyle birlikte durumu derhal İnşaat ve Emlak 

Dairesi Başkanı’na bildirir. 

 g)  Yapı denetim teşkilatınca hakediş raporlarının zamanında ve usulüne göre ve 

noksansız olarak düzenlenmesini sağlar. Hakediş üzerinde gerekli incelemeyi ve varsa gerekli 

gördüğü düzeltmeleri yapar veya yaptırır, imzalayarak İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı’na 

sunar. 

ğ) Kesin metrajların işin gidişine paralel olarak yürütülmesini sağlayarak, geçici kabul 

tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde hazırlanan ve incelenen kesin hesapların tetkik ve 

tasdik edilmesini sağlar ve süresi içerisinde onaylanmasını takip eder.  

h) Sözleşme ve eklerinde fiyatı bulunmayan ve yapılması zorunlu görülen işlerde işe 

ait sözleşme ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ne göre yeni fiyatı belirler, artış ve eksilişleri 

tespit ederek hazırlanan mukayeseli keşiflerle birlikte İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı’na 

iletir. 

ı) Yapı denetim görevlilerinin süreli veya süresiz ayrılışlarında, işin denetimini 

aksatmamak için gerekli tedbirleri alır. 

i) Sözleşmesi gereğince, yüklenicinin iş yerinde bulundurulması gereken araç ve 

gereçlerin zamanında şantiyeye getirilmesini ve çalışır halde bulunmasını sağlar. 

j)  Sözleşmesi gereğince, yüklenicinin çalıştırdığı teknik personelin görevlerini uygun 

bir şekilde yapıp yapmadıklarını denetler. 

k) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere, yüklenicinin 

teknik personelinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmenliği gereğince idareye vermesi 

gereken belgelerinin idareye verilmesini sağlar. 

l) Yapılan inşaatta düzeltme imkanı bulunmayan, ancak kalmasında teknik bir sakınca 

görülmeyen işleri tespit ederek gereğinin yapılmasını sağlar. 

m) İşin bitiminde yüklenicinin müracaatı üzerine geçici ve kesin kabul yapılabilmesi 

için gerekli işlemleri tamamlatır, kabulü yapılan ve kabul tutanağında tespit edilen noksan ve 

kusurlu işlerin süresinde bitirilmesini sağlar. 



17 | S a y f a  

  

n) Şantiyede ihzarat olarak bedeli ödenen ve idarece verilen malzemenin ve idareye ait 

araç ve gereçlerin yerinde ve iyi bir şekilde kullanılması ile korunmasını denetler, sağlar ve 

sağlatır. 

o) İnşaatta iş miktarının artış ve eksilişlerinde mukayeseli keşiflerin zamanında 

hazırlanmasını ve iş/keşif artışı olurunun alınmasını sağlar. 

ö) Yukarıdaki bentlerde sayılmayan sözleşme ve şartnameler gereği, işin iyi bir şekilde 

yürütülmesi ve bitirilmesi için gerekli her türlü tedbiri alır, aldırır ve bu yönde yapı denetim 

elemanlarına gereken talimatları verir. 

Yapı denetim mühendisi (DT: 26.11.2024 Tarihli 332 Sayılı YKK) 

MADDE 8- (1) Yapı denetim mühendisi, kendisine verilen işleri sözleşme ve eklerine, 

şartnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına ve iş programlarına uygun olarak 

yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlamak için aşağıda belirtilen görevleri yetki ve 

sorumluluklar dahilinde yürütür. 

a) Yer teslimine katılır ve işin bulunduğu yerde önceden tespit edilmiş röperlerle, 

yeniden ihtiyaç duyulacak röper, eksen ve işaret kazıklarının özelliğini değiştirmeyecek 

biçimde korunmasını sağlar ve durumlarını uygulama proje kotu ile bağlantılı olarak ataşmana 

veya revize projeye yahut yer teslim tutanağının ekindeki krokiye geçirir. 

b) Yer teslimi için işyeri ile yardımcı yerleri, röper ve eksen kazıkları ile diğer işaretler 

ve malzeme ocakları gibi yerleri, yüklenici veya vekili ile gezerek gösterdikten sonra işyeri 

teslim tutanakları düzenlenir (EK-3). 

c) İdare tarafından sözleşme eki olan şartnamelere göre yükleniciye verilmesi gereken 

genel vaziyet planı, kesit ve plankoteleri, uygulama proje ve detaylarını, mevcut inşaat 

durumunu tespit ile varsa ihzarat, tesisat, araç ve gereçleri vererek bunlarla ilgili tutanakları 

düzenler. 

ç) Gerektiği takdirde, yüklenici ile birlikte tespit edilen taşıma uzaklıklarına ait kroki 

ve tutanaklarla, tartı, ölçü ve benzeri tutanakların da zamanında düzenlenerek tasdik 

edilmesini sağlar. 

d) İşe başlamadan veya işin yapımı sırasında işyerinde meydana gelebilecek ve tehlike 

doğurabilecek su, kanalizasyon, elektrik, iletişim, gaz ve boru hatları ile karayolu geçişleri 

gibi engeller için gerekli önlemleri aldırır. 

e) Uygulama projelerinin uygunluğunu yerinde kontrol eder. Gerekli ve zorunlu 

gördüğü değişiklikleri belirleyerek gerekçeleriyle idareye bildirir. 

f) Yüklenici tarafından yapılması öngörülen projelerin, sözleşme esaslarına göre 

zamanında yapılmasını sağlar ve onaya sunar. 

g) İşte kullanılacak her türlü inşaat, elektrik ve mekanik tesisatla ilgili malzemenin, 

ihzaratına başlamadan önce veya şantiyeye getirtildiklerinde örnekler alarak ve aldırarak 

gerekli gördüğü deneyleri yapar veya yaptırır. İşyerine getirilecek malzemelerin şartnameye 

göre uygunluğunun denetlenmesi için “Malzeme Onay Formu”nun düzenlenerek 

onaylanmasını sağlar (EK-4). Gelen malzemelerin “Malzeme Onay Formu”na uygunluğunu 

denetler. Bu malzemelerin niteliğinin, ocak ve alınış yerleri, boyut, şekil ve teknik 

özelliklerinin sözleşme eki şartnamelere uygunluğunu kontrol etmekle beraber, gerekirse bu 

incelemeyi yeterli bulmayarak adı geçen malzemenin kullanılacağı yere ve işe göre uygun 

olup olmadığını inceletir ve uygun olmayan malzemenin iş yerine getirilmesine izin vermez. 
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ğ) İdarece, ara hakedişlerle bedeli ödenen, tahsis edilmiş veya şantiyeye intikal etmiş 

tüm ihzarat malzemesinin şantiyeye girişini, şantiye içinde saklanmasını ve inşaatta 

kullanılmasını denetler. 

h) Sözleşme eki şartnamelere göre şantiye ve laboratuvarda yapılması gereken 

deneyleri yapar ve yaptırır. 

ı) Temel sondajlar ile yükleme deneylerini yaptırarak gerekli raporları düzenletir ve 

idareye sunar. 

i) Her türlü inşaat, imalat ve tesisatı, boyut ve şekillerine uygun, proje ve detaylarına 

göre eksiksiz olarak yaptırır ve onanmış projesi olmayan hiçbir işi yaptırmaz. 

j) Her türlü kazı, dolgu, temel, kalıp, demir ve betonun denetimini yapar, fen ve sanat 

kurallarına ve şartnameye uygunluğunu kontrol ederek işe başlama ve devamına izin verir. 

Kalıp-demir teslim tutanaklarını hazırlar ve sonucu idareye sunar (EK-5-6). 

k) İzne bağlı imalatın yapımı için gerekli olan malzeme, işyerinde yeterli miktarda 

bulundurulmadıkça işe başlatmaz. 

l) Sözleşme hükümlerine göre, yüklenici tarafından düzenlenecek iş programının, 

sözleşmede belirtilen süre içerisinde düzenlenip, idarenin onayına sunulmasını sağlar (EK-7). 

Sözleşmeye göre yüklenicinin çalıştırmak zorunda olduğu teknik personele ilişkin evrakların 

(noter taahhütnamesi, diploma, oda kayıt belgesi v.b.) süresi içinde teslim edilmesini sağlar ve 

kontrolünü yapar. 

m) İşlerin iş programına göre yürütülmesini izleyerek, gecikmeler olduğu ve uyarılara 

rağmen giderilmesine çalışılmadığı taktirde yükleniciye yazılı uyarıda bulunulmasını sağlar. 

n) İşin sözleşme ve ekleriyle, şartnameler, fen ve sanat kurallarına uygun olarak 

yapılıp yapılmadığını sürekli kontrol eder; uygun olmayan hususlar görüldüğünde 

düzeltilmesi için gerekli direktifleri verir, sonuç alamadığı takdirde durumu idareye sunar. 

o) Yüklenici tarafından yapılan her türlü inşaat, imalat ve tesisatın yerinde tespitini 

yaptırır, uygulama projesine göre uygun olup olmadığını denetler, uygun olmayan hallerde 

yıkılıp yeniden yapılmasında yarar sağlamayan ve bu şekilde kalmasında sakınca görülmeyen 

eksiklikleri idareye bildirir. 

ö) İşlerin devamı süresince yapacağı denetimlerle, yanlışların zamanında 

düzeltilmesini sağlar. 

p) Beton dökümü, boru döşenmesi, boru hatlarının basınç düzeyi, dolgu yapılması, 

bunlarla ilgili deneyler, teçhizat montajı gibi önemli ve ileride düzeltilmesi mümkün olmayan 

işlerin yapımını kontrol eder. 

r) Sözleşme türüne göre gereken işlerde şantiye, rölöve ve ataşman defterleri ile 

tutanakları, düzenlenmesi için her türlü kayıtları usulüne uygun olarak tutar veya tutturur; 

bunları denetleyerek muhafaza eder. 

  s) İş yerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı ile ilgili her türlü tedbirin alınıp 

alınmadığını izler, eksik olan hususların yapılmasını talep eder. Bu hususların yerine 

getirilmemesi halinde durumu idareye bildirir. 

ş) Sözleşme kapsamındaki işlerden, işletmeye açılabilecek kısımların öncelikle 

tamamlanmasını sağlar. 
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t) Geçici hakediş raporlarını, sözleşme türüne göre imalat ve ihzarat miktarlarını 

ölçerek, tartarak ve sayarak veya oranlayarak tespit eder; yeşil defter ile ataşman değerlerini 

esas almak suretiyle düzenler (EK-8-9). 

u) İşin geçici kabule hazır hale gelmesi durumunda, geçici kabul teklif belgesi 

hazırlayarak (EK-10) idareye bildirir. Kabul komisyonunda yapı denetim görevlilerinin 

kesinlikle yer almamasına dikkat ederek geçici kabul komisyonunun kurulmasını takip eder. 

Kabul komisyonuna denetimini yaptığı işler ile ilgili gerekli izahatı verir. Kabulde tespit 

edilen noksan ve kusurlu işlerin zamanında ve şartnamelere uygun şekilde tamamlatılmasını 

takip eder ve geçici kabul tutanağının onaylanmasını sağlar (EK-11). 

ü) Geçici kabul yapıldıktan sonra kesin hesapları, sözleşmesinde belirtilen süre 

içerisinde hazırlayarak onaylanmak üzere idareye sunar. Teminat süresi sonunda kesin kabul 

teklif belgesini hazırlayarak (EK-12) işin kesin kabulünün yapılması için teklifte bulunur. 

Kabul komisyonunda yapı denetim görevlilerinin kesinlikle yer almamasına dikkat ederek 

kesin kabul komisyonunun kurulmasını takip eder. Kesin kabulde de geçici kabulde yapılan 

işler için belirtilen süreçleri takip ederek kesin kabul tutanağının onaylanmasını sağlar (EK-

13). 

 

İnşaat teknikeri - inşaat teknisyeni (DT: 26.11.2024 Tarihli 332 Sayılı YKK) 

MADDE 9- (1) İnşaat Teknikeri ve İnşaat Teknisyeni; 

a) Görevlendirildiği iş yerinde sürekli olarak bulunup işin yapı denetim mühendisinin 

direktiflerine göre şartname, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasını gözetleyerek 

sağlar. 

b) Görevlendirildikleri şantiyede fiilen çalışan işçi, taşıt araçları ve iş makinelerinin 

çeşit ve sayılarını tespit ederek, yaptıkları işin cinsine göre ayrı ayrı puantaj defterine kayıt 

eder. 

c) İşyerinde topladığı bilgileri, inşaat, tesisat ve ihzaratın yerini ve bu yerlerdeki tüm 

çalışanların ad ve soyadlarını puantaj defterine yazar. 

ç) Yapı denetim mühendisince kabul edilmiş örneklere uymayan ve her türlü inşaat ve 

tesisat malzemesine ait ihzaratın yapılmasına ve kullanılmasına engel olur, aksi takdirde yapı 

denetim mühendisine bilgi verir. 

d) Şantiyeye getirilen her türlü inşaat ve tesisat malzemesinin şartnamelere uygun 

olarak istif ve depo edilmesini sağlar. 

e) Her türlü harç ve betonların, şapların, asfalt ve kaplama karışımlarının ve diğer 

benzeri imalatın karışımlarının teknik şartnamelerinde belirtildiği şekilde, yapı denetim 

mühendisinin tarifine uygun olarak belirli oranlarda yapılmasının, belirli sürede yerine 

konulmasını ve yerine konulmuş imalatın koruma süresi içinde bakımını sağlar. 

f) Blokaj, stabilize, kırma taş ve dolgu gibi her türlü imalatın serilmesi, sulanması ve 

sıkıştırılmasını gözetir. 

g) İdare tarafından sözleşme hükümlerine göre yükleniciye kiraya verilen her türlü iş 

makinelerinin, günlük çalışma saatlerini tespit eder. 

ğ) Gerektiği takdirde yapı denetim mühendisi ve yüklenici ile birlikte tespit edilen,  

taşıma uzaklıklarına ait kroki ve tutanaklarla, tartı, ölçü ve benzeri tutanakları da zamanında 

düzenleyerek tasdik edilmesini sağlar. 
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h) İşe başlamadan veya işin yapımı sırasında işyerinde meydana gelebilecek ve tehlike 

doğurabilecek su, kanalizasyon, elektrik, iletişim hatları, gaz ve boru hatları, karayolu 

geçişleri gibi engeller için gerekli önlemleri aldırır. 

ı) Her türlü inşaat, imalat ve tesisatı; boyut ve şekillerine uygun, proje ve detaylarına 

göre eksiksiz olarak yaptırır; onanmış projesi olmayan hiçbir işi yaptırmaz. 

i) İşlerin iş programına göre yürütülmesini izleyerek gecikmeler olduğu ve uyarılara 

rağmen giderilmesine çalışılmadığı takdirde yapı denetim mühendisine bildirir. 

j) İşlerin devamı süresince yapacağı denetimlerle, yanlışların zamanında 

düzeltilmesini sağlar. 

k) Beton dökümü, boru döşenmesi, boru hatlarının basınç düzeyi, dolgu yapılması, 

bunlarla ilgili deneyler, teçhizat montajı gibi önemli ve ileride düzeltilmesi mümkün olmayan 

işlerin yapımını bizzat kontrol eder. 

l) İş yerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı ile ilgili her türlü tedbirin alınıp 

alınmadığını izler, eksik olan hususların yapılmasını talep eder. Bu hususların yerine 

getirilmemesi halinde durumu idareye bildirir. 

m) Yukarıda belirtilen işleri yaptırmak için, yükleniciye sözlü uyarıda bulunmaya 

yetkilidir. Ancak devamında sakınca gördüğü kirli malzeme ile beton ve harç yapılması, 

zamanından önce kalıp sökülmesi, demir kontrolü ve teslim alınmadan beton dökülmesi, 

temel taban seviyesini bulmadan inşaata başlanması ve kötü nitelikte olduğu belirlenen ve 

şantiye dışında çıkarılması istenen malzemenin kullanılması gibi hallerde, bu kısımlardaki 

çalışmaları durdurur ve derhal yapı denetim mühendisini haberdar eder. 

n) Kazıların projesine uygun olarak yaptırılmasını sağlar.  

o) Geçici hakediş raporlarını; sözleşme türüne göre imalat ve ihzarat miktarlarını 

ölçerek, tartarak ve sayarak veya oranlayarak tespit eder; yeşil defter ile ataşman değerlerini 

esas almak suretiyle düzenlenmesine yardımcı olup, yapı denetim mühendisi ve yüklenici ile 

birlikte imzalar  (EK-8-9). 

ö) İşin geçici kabule hazır hale gelmesi durumunda, geçici kabul teklif belgesi 

hazırlayarak (EK-10) idareye bildirir. Kabul komisyonunda yapı denetim görevlilerinin 

kesinlikle yer almamasına dikkat ederek geçici kabul komisyonunun kurulmasını takip eder. 

Kabul komisyonuna denetimini yaptığı işler ile ilgili gerekli izahatı verir. Kabulde tespit 

edilen noksan ve kusurlu işleri zamanında ve şartnamelere uygun şekilde tamamlatılmasını 

takip eder ve geçici kabul tutanağının onaylanmasını sağlar (EK-11). 

p) Geçici kabul yapıldıktan sonra kesin hesapları, sözleşmesinde belirtilen süre 

içerisinde hazırlayarak onaylanmak üzere idareye sunar. Teminat süresi sonunda kesin kabul 

teklif belgesini hazırlayarak (EK-12) işin kesin kabulünün yapılması için teklifte bulunur. 

Kabul komisyonunda yapı denetim görevlilerinin kesinlikle yer almamasına dikkat ederek 

kesin kabul komisyonunun kurulmasını takip eder. Kesin kabulde de geçici kabulde yapılan 

işler için belirtilen süreçleri takip ederek kesin kabul tutanağının onaylanmasını sağlar (EK-

13). 

Topograf (DT: 26.11.2024 Tarihli 332 Sayılı YKK) 

MADDE 10- (1) Topograf; 
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a) Yapı denetim mühendisinin talimatı çerçevesinde alet operatörü, nivocu ve yardımcı 

diğer elemanlarla birlikte çalışırlar. 

b) Her türlü aplikasyon ve nivelman, en ve boy kesit, harita ve plankote, rölöve 

alımlarını yapar; kazı ve dolgu hareketlerini kontrol eder. 

c) Bu görevleri yüklenicinin elemanları ile müştereken yapar; ölçü defterlerini 

yüklenici ve yapı denetim görevlisi ile birlikte imzalar. 

ç) İnşaat başlamadan yüklenicinin topograf ekibi ile birlikte tesis yerinin rölövesini 

müştereken alır. Tesisin inşasında özellik arz eden durumlarda, yine müştereken 

imzalanmasını sağlar. 

 

Defterler, belgeler ve tutanaklar (DT: 26.11.2024 Tarihli 332 Sayılı YKK) 

MADDE 11- (1) Sözleşme türüne göre yaptırılmakta olan her türlü iş için ihtiyaç 

duyulan rölöve defteri, ataşman defteri, yeşil defter ve tutanaklar tutulur; hakedişler 

düzenlenir.  

(2) Rölöve defteri, projesine veya işin özelliğine göre tadilen veya projesinde olmadan 

yapılan işlerin ölçülerek geçirildiği defterdir. 

(3) Ataşman defteri, genel olarak projesine göre yapılan imalatların, daha önce rölöve 

defterine işlenmiş ve tamamlanmış olan işlerin poz numarası ve kübaj hesapları ile birlikte 

geçirildiği defterdir. Ataşman defterine tükenmez veya sabit kalem kullanılarak yazı, rakam, 

resim, kroki ve kesitler özenli, açık seçik ve noksansız yazılır; defterde kazıntı ve silinti 

olmayacaktır. Herhangi bir yanlışlık yapıldığının anlaşılması halinde, ilk rakam ve yazı 

okunacak şekilde üzeri kalemle çizilip, doğrusu yazılarak aynı renkli kalemle yüklenici ile 

birlikte imza edilecektir. Sayfanın tamamen bozulması halinde ise ilgili sayfa köşeden köşeye 

çizilip geçersiz sayılmasının nedeni yazılarak imza edilecektir. 

(4) Yeşil defter, hakedişe esas olan, imalatı henüz tamamlanmamış işlerin, metrajları 

hesaplanmış iş kalemlerinin ve ihzaratın, poz numarası ve miktarı ile birlikte işlendiği 

defterdir. 

(5) Tutanaklar; sözleşme türüne göre sözleşme eki şartname gereğince, ihzaratı 

yapılacak veya imalata girecek olan sarf malzemelerin yüklenici ile birlikte sayılmak, 

tartılmak, ölçülmek veya durumunun tespiti şartı ile kullanılacağı yerler; miktar ve özelliği 

açık bir şekilde belirtilerek yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte düzenlenir ve 

imzalanır. Bu hususlar dışında, iş ile ilgili tespiti zorunlu hususlar için müştereken veya 

gerektiğinde idarece tutanak düzenlenir. 

 

Hakedişlerin hazırlanması (DT: 26.11.2024 Tarihli 332 Sayılı YKK) 

MADDE 12- (1) Hakediş raporları Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “8.Bölüm 

Hakediş Raporları” hükümleri dikkate alınarak sözleşme türüne göre EK-8 ve 9’da belirtilen 

formata göre düzenlenir. 

(2) Yapı denetim görevlileri, yükleniciye verilecek geçici ve kesin (son) hakedişleri, 

yüklenicinin başvurusu üzerine ve sözleşme hükümlerine uygun olarak zamanında düzenleyip 

imzalayarak, ataşman, yeşil defter, tutanak ve icmal cetvelleri ile birlikte idareye sunmakla 

görevli olup, içeriği ve sonuçlarından yüklenici ile birlikte sorumludur. 
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a) Geçici (Ara) Hakedişler: Yüklenicinin sözleşme eki şartnamelerdeki hükümlere 

göre yaptığı işlerden doğan alacakları, ölçülere veya tespit edilen diğer sonuçlara uygun 

olarak ara hakedişlerle ödenir. Ara hakedişler geçici mahiyette ödemelerdir. 

b) Kesin (Son) Hakediş: Sözleşme eki şartname hükümlerine göre düzenlenmiş ve 

onanmış kesin metraj ve kesin hesap sonuçlarına göre, sözleşme ve eki şartnamelerdeki diğer 

hükümlerde göz önüne alınarak, yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte hazırlanarak, 

geçici kabul tarihinden başlamak üzere en geç altı ay içinde incelenmek üzere idareye 

sunulur. İdareye sunulmuş olan kesin hesaplar, en geç altı ay içerisinde incelenip yetkili 

mercilerce onaylanarak, sözleşmesinde belirtilen süresi içerisinde kesin hakediş tanzim edilir. 

(3) Hakedişlerde EK-8 ve 9’da bulunan evraklar dışında; 

- Bir önceki hakedişlerin onaylı kapak sayfalarının fotokopileri, 

- Hakediş tarihinde All Risk Sigortasının yürürlükte bulunup bulunmadığına ilişkin 

sigorta şirketinden alınan yazı, 

- All risk sigortasının kapak sayfasının fotokopisi, 

- Yer Teslim Tutanağı fotokopisi, 

- İşin ihale ve sarf OLUR’u, 

- Varsa gecikme cezası, teknik personel cezası, iş programı gecikme cezası tutanağı ile 

diğer tutanaklar, 

- Kalıp-demir teslim tutanakları, 

- Beton-demir deney raporları, 

- Varsa iş artışı OLUR’u, 

- Yapılan imalatlara ilişkin fotoğraflar;  

bulunmak zorundadır. 

 

İşlerin yürütülme aşamaları (DT: 26.11.2024 Tarihli 332 Sayılı YKK) 

MADDE 13- (1) Etüd, proje, inşaat, elektrik tesisleri onarım ve bakım işleri, ilgili 

mevzuat (kanun, yönetmelik ve yönerge) hükümlerine göre yürütülür.  

(2) a) Anahtar teslimi götürü bedel türü ihale dosyalarında yaklaşık maliyet icmali, 

yaklaşık maliyet cetvelleri, pursantaj icmali, pursantaj cetvelleri, mahal listeleri, teknik 

şartnameler, metrajlar, gerekmesi halinde aşırı düşük teklif belgeleri, projeler ve diğer 

açıklayıcı bilgiler bulunur (EK-1). Teklif birim fiyat türü ihale dosyalarında yaklaşık maliyet 

icmali, yaklaşık maliyet cetvelleri, birim fiyat teklif cetveli, mahal listeleri, teknik 

şartnameler, metrajlar, gerekmesi halinde aşırı düşük teklif belgeleri, projeler ve diğer 

açıklayıcı bilgiler bulunur. Her iki ihale türünde de yaklaşık maliyet ve metrajlar gizli tutulur, 

ilgisi olmayan kişilerle istekli veya yüklenicilere verilmez (EK-2). 

        b) İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığınca hazırlanarak İşletme müdürlüklerine 

gönderilen ihale dosyaları incelenir, uygulanması için gerekli hazırlıklar yapılır. Alım satım 

ve ihale komisyonlarına sevki yapılarak, işlerin ihale edilmesi sağlanır. Ayrıca, işletme 

müdürlüğünce yapılacak işlerle ilgili ihale dosyalarının hazırlıkları yapılır, teknik şartnameler 

hazırlanır (EK-1, EK-2).  Teknik şartnamelerde cezai şartlara yer verilmez. Cezai şartlar ihale 

dosyasındaki diğer açıklayıcı bilgiler formunda belirtilerek ihale birimine iletilir. 
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(3) Proje uygulaması sırasında ortaya çıkacak aksaklıklar, projede yapılması muhtemel 

değişiklikler önceden tespit edilip, en kısa sürede İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığına 

iletilir. Gerekli görüldüğünde İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığından teknik yardım istenir. 

(4) İhale usulü ile yürütülen işlerin uygulamasında, 

a) Uygulaması ve kontrollük işlemleri, geçici ve kesin kabul işlemleri, ilgili şartname, 

sözleşme, yönetmelik ve yönergelere göre yürütülür.  

b) Sözleşme imzalanmasını müteakip yapı denetim teşkilatı kurularak OLUR alınır ve 

yer teslim (işe başlama) tutanağı ile yükleniciye yer teslimi yapılır (EK-3). 

c) Yüklenicinin iş programına uyup uymadığının kontrolü yapılır ve hakedişe esas 

olmak üzere pursantaj (seviye tespit) cetveli hazırlanır.  

ç) Yükleniciye ödeme yapılması için hakediş raporu düzenlenerek onay için gerekli 

işlemler yapılır (EK-8-9).  

d)Yüklenici tarafından bitirilen işlerin geçici kabulünün yapılması için yapım işleri 

geçici kabul teklif belgesi hazırlanır (EK-10). Kabul komisyonunda yapı denetim 

görevlilerinin yer almamasına dikkat edilerek geçici kabul komisyonu kurulur. Geçici kabul 

komisyonunca, geçici kabulü yapılan işler için yapım işleri geçici kabul tutanağı düzenlenerek 

onaya sunulur (EK-11).  

e) Şartname ve sözleşmesinde belirtilen kesin kabul süresi dolan işler için yapım işleri 

kesin kabul teklif düzenlenir (EK-12). Kabul komisyonunda yapı denetim görevlilerinin yer 

almamasına dikkat edilerek kesin kabul komisyonu kurulur. Kesin kabul komisyonunca, kesin 

kabulü yapılan işler için yapım işleri kesin kabul tutanağı düzenlenir ve onaya sunulur (EK-

13).  

(5) İhaleli işlerde, kesin kabul tarihleri ile kati teminat mektubu süreleri takip edilerek 

bu süre içinde tesiste ortaya çıkan eksiklikler ve kusurların giderilmesi sağlanır. Kesin teminat 

mektubu süresi dolmadan kesin kabul işlemleri yapılmalı ve daha sonra teminat iade 

edilmelidir.  

(6) Proje uygulaması tamamlanmış ve geçici kabulü yapılarak işletmeye açılmış tesis 

ve yapıların kesin (son) hakedişleri onaylandıktan sonra ayniyat kaydında maddi duran 

varlıklar hesabına alınması sağlanır. 

(7) İşletmeye açılmış olan tesis ve yapıların bu Yönerge uyarınca işletme, bakım, 

yenileme ve onarım işleri takip edilir ve yaptırılır.  

(8) Tesis ve yapıların uzun yıllar hizmet vermesini sağlamak amacıyla her yıl, bakım, 

onarım ve gerekirse yenileme için ihtiyaç duyulan ödenek miktarları tespit edilerek işletme 

müdürlüğü bütçesinin ilgili bölümlerine konulması sağlanır.  

(9) Ekonomik ömrünü dolduran, bakım ve onarımı ekonomik olmayan tesis ve 

yapıların terkinleri, ilgili yönetmelik ve yönergelere göre hazırlanarak kayıtlardan düşmesi 

sağlanır.  

(10) İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasa ve ikincil mevzuatların gerekleri sağlanır. 

(11) Her bir işle ilgili dosya tutularak; “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında 

Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, işe ait her türlü bilgi ve belgenin bu dosyada muhafaza 

edilmesi ve gerektiğinde ilgili kişilere bilgi verilmesi sağlanır. 
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Yürürlük 

MADDE 14- (1) Bu yönerge Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 

17.02.2017 tarihli ve 58 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

 

Yürütme 

MADDE 15- (1) Bu yönerge hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

yürütür. 

            Değişiklik Tarihi (D.T.) : 26.11.2024 Tarihli 332 Sayılı YKK 
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EK-1 

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İHALE DOSYASI ÖRNEĞİ 

EK:1/1 

   

Tarih :  …… 

Sayfa 

No   

:  

YAKLAŞIK MALİYET İCMALİ 

…………………………………………. YAPIM İŞİ 

 

GENEL İCMAL 

Sıra 

no 

Grup 

Kodu 
Tanımı Tutarı 

1 01 İNŞAAT İMALATLARI 
……………

. 

2 02 ELEKTRİK TESİSATI 
……………

….. 

3 03 MEKANİK TESİSAT 
……………

.. 

İŞ GRUPLARI TOPLAMI (GT) …………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Ü Z E N L E Y E N L E R  

 ONAY  

 …../....../……  

 …….  



26 | S a y f a  

  

………………. 

EK: 1/2 

   

Tarih  :  ……. 

Sayfa 

No   

:  

 

PURSANTAJ İCMALİ 

………………………………….. YAPIM İŞİ 

 

GENEL İCMAL 

Sır

a 

no 

Grup 

Kodu 
Tanımı Pursantajı 

1 01 İNŞAAT İMALATLARI …………. 

2 02 ELEKTRİK TESİSATI …………. 

3 03 MEKANİK TESİSAT ……….. 

İŞ GRUPLARI TOPLAMI (GT) 100,00 
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EK:1/3 Tarih  :  ……. 

Sayfa 

No   

:  

YAKLAŞIK MALİYET 

……………………………… YAPIM İŞİ 

01 - ………….İMALATLARI 

 

 

 

 

 

Sır

a 

No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 

Fiyatı 
 Tutar 

1       

  Nakliye     

2       

  Nakliye     

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       
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EK:1/4 

   

Tarih  

:  

……….. 

Sayfa 

No   

:  

 

PURSANTAJ TABLOSU 

……………………. YAPIM İŞİ 

01 - ……… İMALATLARI 

 

Sıra 

No 
Poz No Tanımı Birimi Pursantaj 

Nakliye Dahil 

Pursantaj 

 1      

  …nakli    

 2      

  …nakli    

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      

 11      

 12      

 13      

 14      

 15      

 16      

 17      

 18      

 19      

 20      

    TOPLAM ………………. 
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EK:1/5 

 

Sayfa 

No   

:  

Yaklaşık Maliyet Metrajı 

………………………………. YAPIM İŞİ 

01 - ………. İMALATLARI 

POZ NO    İMALATIN ADI      BİRİMİ 

Mahal Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı 

       

       

       

       

       

       

Toplam …………… 

POZ NO    İMALATIN ADI      BİRİM 

Mahal Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı 

       

       

       

       

       

       

Toplam …………. 

POZ NO    İMALATIN ADI      BİRİMİ 

Mahal Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı 

       

       

       

       

       

       

       

Toplam …………. 

POZ NO    İMALATIN ADI      BİRİMİ 

Mahal Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı 

       

       

       

       

       

       

       

       

Toplam……………  
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EK:1/6 

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 

 

Analiz Format No : 1 İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT 

ANALİZLERİ 

 

İş Kalemi /İş Grubu  

No :…………………. 

Analizin Adı :………………….. Ölçü Birimi : ……. 

   

 

Poz No : GİRDİLER Ölçü Birimi Miktarı 
Birim 

Fiyatı 
Tutarı 

      

      

      

Karsız Toplam  

%25 Kar ve Genel Giderler  

Toplam Tutar  

Tarifi : 
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EK: 1/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 

 

 

 

………………… 

YAPIM İŞİ 

 

 

 

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 (ANAHTAR TESLİMİ)  
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A- İŞİN KAPSAMI 

 ……………. sınırlarında bulunan ………………. sitesinde ………………. İşi 

……………… işlerinden oluşmaktadır.  

 

B- GENEL HÜKÜMLER 

İhale öncesi inşaatın yapılacağı arsa, yüklenici firma tarafından incelenmelidir. 

Yüklenici, projede bir hata veya çelişki tespit etmesi durumunda ihale öncesine kadar 

İdareden düzeltilmesini talep etmelidir. Uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar 

yüklenici firma tarafından, bir bedel talep etmeden İdarenin onayını müteakip 

düzeltmeli ve imalata devam etmelidir. 

İhale dokümanları olan; teknik şartname, mahal listesi, uygulama projeleri, detay 

projeleri, bir bütün olarak değerlendirilmelidir. İmalatlar onaylı uygulama ve detay 

projelerine, projede belirtilen notlara, teknik şartnamede belirtilen hususlara ve mahal 

listesine bağlı olarak yapılacaktır. Fen ve sanat kurallarına göre  yapılması zorunlu 

imalâtlar, yüklenici tarafından götürü bedel kapsamında ilâve ücret istemeksizin 

yapılacaktır. 

Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce İdareden malzeme onayı 

almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı TSE veya TSEK 

Standartlarına uygun olarak üretilmiş en az 3 ( Üç ) alternatifli malzeme 

numunelerinden İdare birini seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni 

malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde İdarece malzeme onayı 

verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde 

önceden İdare onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. 

Malzeme seçimi İdare onayı ile kesinlik kazanacaktır.  

İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz çevre 

ve hava koşullarından korunacaktır. 

Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü 

standartları ya da eşdeğer Uluslar Arası standartlar geçerli olacaktır. 

Yüklenici, İdarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi 

tarafından karşılanmak üzere İdarenin onaylayacağı bir laboratuar ya da kuruluşta 

tahkikini yaptıracak ve neticelerini İdarenin onayına sunacaktır. 

 İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım, 

kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela v.b. eski haline getirilecek şekilde 

onarılacaktır. 
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İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler İdarenin göstereceği 

döküm yerine dökülecektir. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. 

İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka örnek bir imalat yapılmalı, uygunluğunun 

İdarenin onayına müteakip imalata devam edilmelidir. İnşaatta hatalı imalat yapılmış 

ise sökülerek projesine ve şartnamesine uygun olarak tekrar yapılacaktır. 

Yüklenici işin yapım aşamasında uygulama projelerinde belirtilen özel malzemelerin 

imalat detay projeleri (shop drawings) imalatçı firmaya hazırlattırılarak, İdarenin 

onayına sunulacak, imalatlar onaylı detay projeye göre yapılacaktır. Yüklenici shop 

drawings için ilave  bir bedel talep etmeyecektir. 

Yüklenici iş bitiminde geçici kabul aşamasında yapıldı (as-built) projeleri hazırlayarak 

İdareye teslim edecektir. 

Isı ve su izolasyonları mutlaka, proje ve şartnamede belirtilen uygun malzemesi ile 

yapılacaktır. 

PVC ve Alüminyum doğrama, kapı ve cam imalatlarının imalatçı firma tarafından 

imalat projeleri hazırlanıp, İdarenin onaylamasına müteakip uygulamaya geçilecektir.  

Özel imalatlar ise Özel Birim Fiyat Teknik Şartnamesinde belirtilen maddelere uygun 

olarak yapılacak ve mutlaka örnek imalat yapılacak, uygunluğu İdarece onaylandıktan 

sonra imalata devam edilecektir. 

Gürültü ve çevreye verilecek rahatsızlıklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktır. 

Bütün motorlu cihazlara fabrika çıkışlı gürültü emici ekipman takılacaktır. 

Yüklenici firma, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetmeliği, Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü  ile İş 

Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin tebliğlere göre şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini 

alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı 

personelin kaldığı binaları işçi sağlığı, iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak 

düzenleyecektir. 

Yüklenici firma, şantiyede İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (şantiyede İşyerinde iş 

sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve 

personele sahip olan birimi) oluşturacak,  İş Güvenliği Uzmanı (usul ve esasları 

yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere 

Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili 

kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık 

eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı) çalıştıracak veya İşyeri sağlık 

ve güvenliği hizmeti veren bir firma ile anlaşacak İdareye onaylatacaktır. 

Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonrada malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım 

tekniğine uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan sorumludur.
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EK:1/8 

 

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ 

İşin Adı : ………………………….. YAPIM İŞİ 

Poz No …………….. Sıra No: 1 

Tanımı …………. Birimi: ………… 

Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 

…………………. 
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EK:1/- 9                                                                    …………………… İŞİ 

…………………………... İNŞAAT MAHAL LİSTESİ 
MAHAL ADI YERİ POZ NO İMALALATIN CİNSİ AÇIKLAMA 

     
AÇIKLAMA 

Mahal listesindeki poz numaraları imalatın birim fiyat tariflerindeki esaslara göre uygulanması için yazılmıştır. Ödemelerde birim fiyatlar 

uygulanmayacaktır. 

     

M
A

H
A

L
 A

D
I 

DÖŞEME 

KAPLAMASI 
      

    
  

    

      

DUVAR KAPLAMASI       

      

      

      

TAVAN KAPLAMASI       

      

KAPI KASA VE 

KANADI 
      

        

        

AĞIL KAPISI       

        

PENCERE KASASI 

VE KANADI 
      

      

      

      

MADENİ AKSAM       

        

CAM       

DENİZLİK        
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PARAPET       

G
E

N
E

L
 İ

M
A

L
A

T
L

A
R

 

ALTYAPI VE GENEL 

İMALATLAR 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

    
NOT: TÜM İMALATLARIN RENKLERİ VE DESENLERİ İDARE TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR. 

 

    

AÇIKLAMA 
Mahal listesindeki poz numaraları imalatın birim fiyat tariflerindeki esaslara göre uygulanması için yazılmıştır. Ödemelerde birim fiyatlar 

uygulanmayacaktır. 
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AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI YAPILMASI HALİNDE 

HAZIRLANACAK BELGELER 

EK:1/10 

  

Tarih  :  …… 

Sayfa 

No   

:  

AÇIKLAMA İSTENİLEN İŞ KALEMLERİ LİSTESİ (İnşaat) 

……………………………………………. YAPIM İŞİ 

Sıra 

No 

İş Kalemi 

No 
İş Kalemi Tanımı Birimi 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI YAPILMASI HALİNDE 

HAZIRLANACAK BELGELER 

 

EK:1/11 

 

 

Tarih  :  …… 

Sayfa 

No   

:  

SIRALI ANALİZ GİRDİLERİ LİSTESİ 

…………………………….. YAPIM İŞİ 

Sıra 

No 
Girdi No Analiz Girdi Tanımı Birimi 

Açıklama 

İsteniyor 

mu ? 

 1     

 2     

 3     

 4     

 5     

 6     

 7     

 8     

 9     

 10     

 11     

 12     

 13     

 14     

 15     

 16     

 17     

 18     

 19     

 20     

 21     

 22     

 23     

 24     

 25     

 26     

 27     

 28     

 29     

 30     
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AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI YAPILMASI 

HALİNDE HAZIRLANACAK BELGELER 

 

EK:1/12 

 

 

 

Tarih  :………… 

Sayfa 

No   

:  

AÇIKLAMA İSTENİLEN ANALİZ GİRDİLERİ 

………………………………………… YAPIM İŞİ 

 

Sıra No Girdi No Analiz Girdi Tanımı Birimi 

 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 6    

 7    

 8    

 9    

 10    

 11    

 12    

 13    

 14    

 15    

 16    

 17    

 18    

 19    

 20    

 21    

 22    

 23    

 24    

 25    

 26    

 27    
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EK:1/13 

ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ  

İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI BİLGİLER 

 

1-İşin adı miktarı (fiziki) ve Tür                : ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ 

BEDEL YAPIM İŞİ 

2-Benzer iş grupları                                    : ….. 

3-İstekliye avans verilip verilmeyeceği : ….. 

4-İşin süresi      : …. Takvim Günü (Çalışılmayan Günler 

Dâhildir.) 

5-Fiyat farkı verilip verilmeyeceği  : …… 
6-Gecikme halinde alınacak cezalar : % 0,06 (On binde altı/gün) 

7-Çalışılmayan günler   : …. – …. 

8-Kısmi teklife açık olup olmayacağı : …… 
9-Teknik Personel : 1 ad İnşaat Mühendisi Şantiye Şefi 

(en az 5 yıl deneyimli) 

1 ad Elektrik-Elektronik Mühendisi (en az 5 yıl 

deneyimli) 

1 ad Makine Mühendisi (en az 5 yıl deneyimli)  

10- Mezuniyet Belgesi  : İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık 

11- Hakediş Ödemeleri  : 30 Günde bir yapılacaktır. 

12- Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasının 

Yapılıp Yapılmayacağı   :Sınır Değerin Altında Kalan Teklifler                  

Değerlendirilmeyecektir 

13- İhale Türü    : Anahtar Teslimi Götürü Bedel veya Teklif Birim 

Fiyat 

14- Sınır Değer Katsayısı (N)  : 1,00 veya 1,20 (Benzer iş grubuna göre) 

15- Ödenek Dilimleri : ….. yılı -------- %.... 

  ….. yılı -------- %.... 

  

16- Teknik Personel Cezası : İnşaat Mühendisi (Şantiye Şefi)       –     …. 

TL/Gün  

  Makine Mühendisi     –     …. 

TL/Gün  

    Elektrik-Elektronik Mühendisi   –     …. 

TL/Gün 

17- Diğer Hususlar  : 

a) İş deneyim belgesi tutarı, ihalede teklif edilen bedelin %.....’ünden az olmayacaktır. 

b) İsteklilerden bilanço belgeleri talep edilecektir. (Sınırlar dahilinde ise) 
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EK-2 

TEKLİF BİRİM FİYAT İHALE DOSYASI ÖRNEĞİ 

 

EK:2/1 

  

 

 

 

Tarih :  …… 

Sayfa 

No   

:  

YAKLAŞIK MALİYET İCMALİ 

…………………………………………. YAPIM İŞİ 

 

GENEL İCMAL 

Sıra no 
Grup 

Kodu 
Tanımı Tutarı 

1 01 İNŞAAT İMALATLARI ……………. 

2 02 ELEKTRİK TESİSATI ……………….. 

3 03 MEKANİK TESİSAT …………….. 

İŞ GRUPLARI TOPLAMI (GT) …………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜZENLEYEN 

 

 

 

 ONAY  

 …../....../……  

 

 

 

 

 

 
……. 

………………. 
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EK:2/2   

Tarih  :  ……. 

Sayfa 

No   

:  

YAKLAŞIK MALİYET 

……………………………… YAPIM İŞİ 

01 - ………….İMALATLARI 

Sıra 

No 
Poz No Tanımı Birimi Miktarı 

Birim 

Fiyatı 
 Tutar 

1       

  Nakliye     

2       

  Nakliye     

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       
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EK:2/3 
Sayfa 

No   

:  

 

Yaklaşık Maliyet Metrajı 

………………………………. YAPIM İŞİ 

01 - ………. İMALATLARI 

POZ NO    İMALATIN ADI      BİRİMİ 

Mahal Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı 

       

       

       

       

       

       

       

       

Toplam …………….. 

POZ NO    İMALATIN ADI      BİRİMİ 

Mahal Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı 

       

       

       

       

       

       

       

       

Toplam …………….. 

POZ NO    İMALATIN ADI      BİRİMİ 

Mahal Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı 

       

       

       

       

       

       

       

       

Toplam …………….. 

POZ NO    İMALATIN ADI      BİRİMİ 

Mahal Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı 

       

       

       

       

       

Toplam …………….. 
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EK:2/4 

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 

Analiz Format 

No : 1 
İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 

 

İş Kalemi /İş 

Grubu No : 

Analizin Adı : Ölçü  

Birimi : 

………….. ……………………… ………. 

 

Poz No : GİRDİLER 
Ölçü 

Birimi 
Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 

      

      

      

Karsız Toplam  

%25 Kar ve Genel Giderler  

Toplam Tutar  

Tarifi : 
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EK:2/5 

 

 

 

 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 

 

 

 

 

 

………………… 

YAPIM İŞİ 

  

 

 

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 (TEKLİF BİRİM FİYAT)  
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A- İŞİN KAPSAMI 

 ……………. sınırlarında bulunan ………………. sitesinde ………………. İşi 

……………… işlerinden oluşmaktadır.  

B- GENEL HÜKÜMLER 

 

İhale öncesi inşaatın yapılacağı arsa, yüklenici firma tarafından incelenmelidir. Yüklenici, 

projede bir hata veya çelişki tespit etmesi durumunda ihale öncesine kadar İdareden 

düzeltilmesini talep etmelidir. Uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar yüklenici firma 

tarafından, bir bedel talep etmeden İdarenin onayını müteakip düzeltmeli ve imalata devam 

etmelidir. 

İhale dokümanları olan; teknik şartname, mahal listesi, uygulama projeleri, detay projeleri, bir 

bütün olarak değerlendirilmelidir. İmalatlar onaylı uygulama ve detay projelerine, projede 

belirtilen notlara, teknik şartnamede belirtilen hususlara ve mahal listesine bağlı olarak 

yapılacaktır. Fen ve sanat kurallarına göre  yapılması zorunlu imalâtlar, yüklenici tarafından 

birim fiyat kapsamında ilâve ücret istemeksizin yapılacaktır. 

Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce İdareden malzeme onayı 

almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı TSE veya TSEK 

Standartlarına uygun olarak üretilmiş en az 3 ( Üç ) alternatifli malzeme numunelerinden 

İdare birini seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını 

isteyebilir. Aksi takdirde İdarece malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş 

programlarını aksatmayacak şekilde önceden İdare onayına sunacak ve meydana gelecek 

gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi İdare onayı ile kesinlik kazanacaktır.  

İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve 

hava koşullarından korunacaktır. 

Standartlar aksi belirtilmediği sürece, en son tarihli Türk Standartlar Enstitüsü standartları ya 

da eşdeğer Uluslar Arası standartlar geçerli olacaktır. 

Yüklenici, İdarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından 

karşılanmak üzere İdarenin onaylayacağı bir laboratuar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak 

ve neticelerini İdarenin onayına sunacaktır. 

 İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım, kaplamalı 

alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela v.b. eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır. 

İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler İdarenin göstereceği döküm 

yerine dökülecektir. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. 
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İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka örnek bir imalat yapılmalı, uygunluğunun 

İdarenin onayına müteakip imalata devam edilmelidir. İnşaatta hatalı imalat yapılmış ise 

sökülerek projesine ve şartnamesine uygun olarak tekrar yapılacaktır. 

Yüklenici işin yapım aşamasında uygulama projelerinde belirtilen özel malzemelerin imalat 

detay projeleri (shop drawings) imalatçı firmaya hazırlattırılarak, İdarenin onayına sunulacak, 

imalatlar onaylı detay projeye göre yapılacaktır. Yüklenici shop drawings için ilave  bir bedel 

talep etmeyecektir. 

Yüklenici iş bitiminde geçici kabul aşamasında yapıldı (as-built) projeleri hazırlayarak 

İdareye teslim edecektir. 

Isı ve su izolasyonları mutlaka, proje ve şartnamede belirtilen uygun malzemesi ile 

yapılacaktır. 

PVC ve Alüminyum doğrama, kapı ve cam imalatlarının imalatçı firma tarafından imalat 

projeleri hazırlanıp, İdarenin onaylamasına müteakip uygulamaya geçilecektir.  

Özel imalatlar ise Özel Birim Fiyat Teknik Şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak 

yapılacak ve mutlaka örnek imalat yapılacak, uygunluğu İdarece onaylandıktan sonra imalata 

devam edilecektir. 

Gürültü ve çevreye verilecek rahatsızlıklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktır. Bütün 

motorlu cihazlara fabrika çıkışlı gürültü emici ekipman takılacaktır. 

Yüklenici firma, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliği, Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü  ile İş Sağlığı ve Güvenliğine 

İlişkin tebliğlere göre şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun 

uyarı levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı, iş 

güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir. 

Yüklenici firma, şantiyede İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (şantiyede İşyerinde iş sağlığı ve 

güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan 

birimi) oluşturacak,  İş Güvenliği Uzmanı (usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı 

ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı 

belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile 

mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı) 

çalıştıracak veya İşyeri sağlık ve güvenliği hizmeti veren bir firma ile anlaşacak İdareye 

onaylatacaktır. 

Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonrada malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım 

tekniğine uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan sorumludur. 
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EK:2/6 

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ 

İşin Adı : ………………………….. YAPIM İŞİ 

Poz No …………….. Sıra No: 1 

Tanımı …………. Birimi: ………… 

Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 

…………………. 
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EK:2/7                                                                            …………………… İŞİ 

…………………………... İNŞAAT MAHAL LİSTESİ 
MAHAL ADI YERİ POZ NO İMALALATIN CİNSİ AÇIKLAMA 

     
AÇIKLAMA 

Mahal listesindeki poz numaraları imalatın birim fiyat tariflerindeki esaslara göre uygulanması için yazılmıştır. Ödemelerde birim fiyatlar 

uygulanmayacaktır. 

   
 

 

M
A

H
A

L
 A

D
I 

DÖŞEME 

KAPLAMASI 
      

    
  

    

      

DUVAR KAPLAMASI       

      

      

      

TAVAN KAPLAMASI       

      

KAPI KASA VE 

KANADI       

        

        

AĞIL KAPISI       

        

PENCERE KASASI 

VE KANADI 
      

      

      

      

MADENİ AKSAM       

        

CAM       

DENİZLİK        

PARAPET       
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G
E

N
E

L
 İ

M
A

L
A

T
L

A
R

 

ALTYAPI VE GENEL 

İMALATLAR 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

    
NOT: TÜM İMALATLARIN RENKLERİ VE DESENLERİ İDARE TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR. 

 

    

AÇIKLAMA 
Mahal listesindeki poz numaraları imalatın birim fiyat tariflerindeki esaslara göre uygulanması için yazılmıştır. Ödemelerde birim fiyatlar 

uygulanmayacaktır. 



53 | S a y f a  

  

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI YAPILMASI HALİNDE 

HAZIRLANACAK BELGELER 

 

EK: 2/8 

  

 

 

Tarih  :  …… 

Sayfa 

No   

:  

 

AÇIKLAMA İSTENİLEN İŞ KALEMLERİ LİSTESİ (İnşaat) 

 

Sıra 

No 

İş Kalemi 

No 
İş Kalemi Tanımı Birimi 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI YAPILMASI HALİNDE  

HAZIRLANACAK BELGELER 

 

EK: 2/9 

 

 

 

Tarih  :  …… 

Sayfa 

No   

:  

SIRALI ANALİZ GİRDİLERİ LİSTESİ 

…………………………….. YAPIM İŞİ 

Sıra 

No 
Girdi No Analiz Girdi Tanımı 

Birim

i 

Açıklama 

İsteniyor 

mu ? 

 1     

 2     

 3     

 4     

 5     

 6     

 7     

 8     

 9     

 10     

 11     

 12     

 13     

 14     

 15     

 16     

 17     

 18     

 19     

 20     

 21     

 22     

 23     

 24     

 25     

 26     

 27     

 28     

 29     

 30     

 31     

 32     

 33     
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AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI YAPILMASI 

HALİNDE HAZIRLANACAK BELGELER 

 

EK: 2/10 

  

 

 

Tarih  :  ………… 

Sayfa 

No   

:  

AÇIKLAMA İSTENİLEN ANALİZ GİRDİLERİ 

………………………………………… YAPIM İŞİ 

Sıra 

No 
Girdi No Analiz Girdi Tanımı Birimi 

 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 6    

 7    

 8    

 9    

 10    

 11    

 12    

 13    

 14    

 15    

 16    

 17    

 18    

 19    

 20    

 21    

 22    

 23    

 24    

 25    

 26    

 27    

 28    

 29    

 30    
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EK:2/11                                     BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ  

Sayfa:  

İşin Adı : ………………………………….. YAPIM İŞİ 

S. No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi  Miktarı 
Teklif Edilen 

Birim Fiyat 

Tutarı 

(TL) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       
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EK:2/12 

ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ  

İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI BİLGİLER 

 

1-İşin adı miktarı (fiziki) ve Tür                : ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ 

BEDEL YAPIM İŞİ 

2-Benzer iş grupları                                    : ….. 

3-İstekliye avans verilip verilmeyeceği : ….. 

4-İşin süresi      : …. Takvim Günü (Çalışılmayan Günler 

Dâhildir.) 

5-Fiyat farkı verilip verilmeyeceği  : …… 
6-Gecikme halinde alınacak cezalar : % 0,06 (On binde altı/gün) 

7-Çalışılmayan günler   : …. – …. 

8-Kısmi teklife açık olup olmayacağı : …… 
9-Teknik Personel : 1 ad İnşaat Mühendisi Şantiye Şefi 

(en az 5 yıl deneyimli) 

1 ad Elektrik-Elektronik Mühendisi (en az 5 yıl 

deneyimli) 

1 ad Makine Mühendisi (en az 5 yıl deneyimli)  

10- Mezuniyet Belgesi  : İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık 

11- Hakediş Ödemeleri  : 30 Günde bir yapılacaktır. 

12- Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasının 

Yapılıp Yapılmayacağı   :Sınır Değerin Altında Kalan Teklifler                  

Değerlendirilmeyecektir 

13- İhale Türü    : Anahtar Teslimi Götürü Bedel veya Teklif Birim 

Fiyat 

14- Sınır Değer Katsayısı (N)  : 1,00 veya 1,20 (Benzer iş grubuna göre) 

15- Ödenek Dilimleri : ….. yılı -------- %.... 

  ….. yılı -------- %.... 

  

16- Teknik Personel Cezası : İnşaat Mühendisi (Şantiye Şefi)       –     …. 

TL/Gün  

  Makine Mühendisi     –     …. 

TL/Gün  

    Elektrik-Elektronik Mühendisi   –     …. 

TL/Gün 

17- Diğer Hususlar  : 

a) İş deneyim belgesi tutarı, ihalede teklif edilen bedelin %.....’ünden az olmayacaktır. 

b) İsteklilerden bilanço belgeleri talep edilecektir. (Sınırlar dahilinde ise) 
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EK:3 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / …… TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

YER TESLİMİ TUTANAĞI 

(İŞE BAŞLAMA) 

               

EKLİ KROKİ 

 

Genel Müdürlüğümüzün ……………… projeli yatırım programı 

…………………………….. projesi doğrultusunda ………………….. Tarım İşletmesi 

Müdürlüğünde yapılacak olan …………………….. ihale bedelli …………………………. 

Yapım İşi, ………………… gün ve saat …………..’ de ekli krokide belirtilen yer olarak 

yükleniciye gösterilmiştir. 

 İş yerinin teslim edildiğine ve aynı gün işe başlama imkânı sağlandığına dair bu 

tutanak ( 2 ) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. 

 

UNVANI      : ADI VE SOYADI   : İ M Z A   : 

   

   

   

   

Yüklenici   

 

Ek : Vaziyet Planı (… Adet) 
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EK:4 

 

SIRA NO POZ NO

2 …………. ……………………………………..

…………. ……………………………………..3

5 …………. ……………………………………..

…………. ……………………………………..4

İMALATIN CİNSİ

İŞİN ADI

YÜKLENİCİ

1 …………. ……………………………………..

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MALZEME ONAY FORMU

İLGİLİ TÜRK STANDARDI /                                                                                                        

GEÇERLİLİK TARİHİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

TESCİLLİ TİCARİ 

MARKASI

…………………………..

……………………………….

ÖNERİLEN MALZEME SEÇENEKLERİ

6 …………. ……………………………………..

8 …………. ……………………………………..

9 …………. ……………………………………..

10 …………. ……………………………………..

7 …………. ……………………………………..

11 …………. ……………………………………..

12 …………. ……………………………………..

Daire Başkanı/İşletme Müdürü

TASDİK OLUNUR

…/…/20…

YÜKLENİCİ

YAPI DENETİM GÖREVLİSİ

……………………………………
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EK-5 

 

KALIP TESLİM TUTANAĞI 

İŞİN ADI : 
ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM 

İŞİ 

YÜKLENİCİ : ……………………. 

SÖZLEŞME BEDELİ : ……………………. TL 

İŞ ARTIŞI : ……………………. TL 

TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ : ……………………. TL 

SÖZLEŞME TARİHİ : …/…/20… 

 

 

 

Yüklenicinin talebi üzerine yukarıda bilgileri bulunan inşaatta ………………. tarihinde 

mahallen yapılan inceleme sonucu ………………. imalatına ait kalıbının yerinde projesine 

uygun tamamlandığı tespit edilerek demir donatısının döşenmesi için muhafaza edilmek üzere 

yükleniciye teslim edilmiştir. 

İşbu tutanak tarafımızdan 3 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. …/…/20… 

 

 

YÜKLENİCİ YAPI DENETİM GÖREVLİLERİ 

………………………………. ………………………………. 
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EK-6 

 

DEMİR TESLİM TUTANAĞI 

İŞİN ADI : 
ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM 

İŞİ 

YÜKLENİCİ : ……………………. 

SÖZLEŞME BEDELİ : ……………………. TL 

İŞ ARTIŞI : ……………………. TL 

TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ : ……………………. TL 

SÖZLEŞME TARİHİ : …/…/20… 

 

 

 

Yüklenicinin talebi üzerine yukarıda bilgileri bulunan inşaatta ……………….. tarihinde 

mahallen yapılan inceleme sonucu ……………….. imalatına ait demir donatısının yerinde 

projesine uygun tamamlandığı tespit edilerek, betonunun dökülmesi için muhafaza edilmek 

üzere yükleniciye teslim edilmiştir. 

İşbu tutanak tarafımızdan 3 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. …/…/20… 

 

 

YÜKLENİCİ YAPI DENETİM GÖREVLİLERİ 

………………………………. ………………………………. 

  



63 | S a y f a  

  

EK-

7

İŞİN ADI                                

YÜKLENİCİ FİRMA

İHALE BEDELİ                       22.612.000,00 ₺ TL

İŞİN SÜRESİ                       150 Gün

SÖZLEŞME TARİHİ 20.07.2022

YER TESLİM TARİHİ              22.07.2022

İŞE BAŞLAMA TARİHİ           22.07.2022

İŞİN BİTİM TARİHİ                18.12.2022

22-24 25-29 30-31 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-31 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-31 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 1-5 6-10 11-15 16-18

PURSANTAJ %
ARA 

PURSANTAJ
1-3 4-8 9-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126 127-132 133-137 138-142 143-147 148-150

Aylık 

Pursantaj
Aylık Tutar

6,102629 2.586.028,33 ₺

01.01.01. KAZI, DOLGU VE DRENAJ İŞLERİ 3,702465 ₺837.201,39

01.01.02. DEMİR, BETON, GREBETON, KALIP VE KALIP İSKELESİ İŞLERİ 57,429772 ₺12.986.020,04

01.01.03. ÇATI, YAĞMUR SUYU İNDİRME SİSTEMİ İŞLERİ 28,698254 ₺6.489.249,19

01.01.04. KAPI-PENCERE DOĞRAMA, DENİZLİK, PARAPET, MADENİ AKSESUARLARI 

VE CAM İŞLERİ
0,404753 ₺91.522,75

01.01.05. DİĞER İŞLER 4,291083 ₺970.299,69

Aylık 

Pursantaj
Aylık Tutar

0,000000 28.248,64 ₺

01.02. AMBAR BİNASI MEKANİK TESİSAT 0,389035 ₺87.968,59

Aylık 

Pursantaj
Aylık Tutar

0,000000 23.695,04 ₺

01.03. AMBAR BİNASI ELEKTRİK TESİSATI 0,875725 ₺198.018,94

Aylık 

Pursantaj
Aylık Tutar

0,564038 75.467,99 ₺

01.04.01.AMBAR BİNASI ÇEVRE DÜZENLEME VE YOL 3,099824 ₺700.932,20

01.04.02. AMBAR BİNASI ALTYAPI 1,109089 ₺250.787,20

Aylık 

Toplam 

Pursantaj

Aylık Toplam 

Tutar

6,666667 ₺2.713.440,00

Yüklenici

22.612.000,00  

Aylık Toplam Tutar Aylık Toplam Pursantaj Aylık Toplam TutarAylık Toplam Tutar

0,875725  ₺198.018,94

Aylık Toplam Pursantaj

₺4.522.400,00

01.03. AMBAR BİNASI ELEKTRİK TESİSATI

...../... /2022

TOPLAM 100,000000 100,000000  22.612.000,00  

Aylık Pursantaj

İ 
Ş

  
B

 İ
 T

 İ
 M

  
T

 A
 R

 İ
 H

 İ
  

1
 8

 /
 1

 2
 /

 2
 0

 2
 2

46.827,35 ₺

01.01. AMBAR BİNASI İNŞAAT 94,526327  ₺21.374.293,06

01.04. AMBAR BİNASI ÇEVRE DÜZENLEME, YOL VE ALTYAPI 4,208913 ₺951.719,41

01.02. AMBAR BİNASI MEKANİK TESİSAT 0,389035  

Aylık Tutar Aylık Pursantaj

₺87.968,59

20,00

₺0,00 0,057017 12.892,60 ₺ 0,207091

Aylık TutarAylık Pursantaj

Aylık Toplam Tutar

127.540,26 ₺

Aylık Toplam Pursantaj

11,436531

Aylık Toplam TutarAylık Toplam Pursantaj

0,000000 ₺0,00 0,000000 ₺0,00

Aylık Tutar

₺0,00 0,0000000,000000

Aylık Tutar Aylık Pursantaj Aylık Tutar Aylık Pursantaj

12,00

Aylık Pursantaj Aylık Tutar Aylık Pursantaj

0,333752

Aylık Pursantaj Aylık Tutar

174.323,90 ₺ 0,104790

Aylık Toplam Pursantaj

20,00 ₺4.522.400,00

Aylık TutarAylık Tutar Aylık Pursantaj Aylık Tutar

Aylık Pursantaj Aylık Tutar

Aylık Tutar Aylık Pursantaj

1,417487 320.522,14 ₺

Aylık Pursantaj

4.128.140,25 ₺18,256414

Aylık Tutar Aylık Pursantaj

0,770935

0,124928

Aylık Tutar

Aylık Pursantaj Aylık Tutar Aylık Pursantaj

0,000000 ₺0,00

Aylık Pursantaj Aylık Tutar

0,564038 127.540,26 ₺ 0,564038

0,00 ₺

19,435962

₺0,00

127.540,26 ₺

Aylık Tutar Aylık Pursantaj Aylık Tutar

Aralık 22

Aylık Pursantaj Aylık Tutar Aylık Pursantaj Aylık Tutar

4.394.859,74 ₺

Ekim 22Ağustos 22Temmuz 22

Aylık Pursantaj

4.339.731,93 ₺19,1921631.379.926,41 ₺ 20,102629 4.545.606,41 ₺

İMALAT KALEMELERİ

…………………………... YAPIM İŞİ

SÖZLEŞMEYE GÖRE % (ÖDEMEYE ESAS 

PURSANTAJ DEĞERLERİ)
İMALAT 

TUTARLARI

SÖZLEŞMEYE GÖRE 

İMALAT BÖLÜM TUTARI

20,67

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

…………………………... YAPIM İŞİ

İŞ PROGRAMI

İ 
Ş

  
B

 A
 Ş

 L
 A

 N
 G

 I
 Ç

  
T

 A
 R

 İ
 H

 İ
  

2
2

 /
 0

 7
 /

 2
 0

 2
 2

Eylül 22 Kasım 22

0,765560 173.108,50 ₺

O  N  A  Y

₺1.507.466,67 ₺4.673.146,67 20,67 ₺4.673.146,67

EK:4
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EK:8 ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL HAKEDİŞ ÖRNEĞİ 

EK:8/1 

HAKEDİŞ RAPORU 

Tarih : ……/………/…… 

No : …….. 

Uygulama Yılı : …….. 

 

Yapılan İşin Adı : ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ 

Yapılan İşin  Etüt / Proje No.su : 2024A…-………. Veya Cari Bütçe 

Yüklenicinin Adı / Ticari Unvanı : ………………… 

Sözleşme Bedeli : ………………… TL 

İhale Tarihi : ……/………/……. 

İhale Kom. Karar Tarihi ve No.su : ……/………/…… - 01 

Sözleşme Tarihi ve No.su : ……/………/…… 

İşyeri Teslim Tarihi : ……/………/…… 

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : …….  Takvim Günü 

Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi : ……/………/…… 

   

Verilen Avanslar Toplamı :  

Mahsubu Yapılan Avansın Toplam Tutarı :  

 

Sözleşme Bedeli 
Sözleşme Artış 

Onayının Tarih ve Nosu 

Ek Sözleşme 

Bedeli 
Toplam Sözleşme Bedeli 

          

    

    

    

    

Süre Uzatım Kararlarının 
Verilen Süre İş Bitim Tarihi Uzatım Sebebi 

Karar Tarihi Sayısı 

            

     

     

     

     
     



EK:8/2 

DİZİ PUSULASI 

 

Sıra 

No 

M.H.B.Y 

Örnek No 
Belgenin Cinsi Adedi Sayfa No 

1 - Hakediş Ön Kapağı 1 1 

2  Hakediş Arka Kapağı 1 2 

3  Hakediş İcmali 1 3 

4  Hakediş Özeti 1 4 

5  Teminat Raporu 1 5 

6  Fiyat Farkı Hesap Tablosu 2 6 

7  Yapılan İşler Listesi 3 8 

8  İmalat Raporu 1 11 

9  Yeşil Defter 6 12 

10  Ödemek Dilimleri Tablosu 2 18 

11  Yeni Birim Fiyat Tespit Tutanağı  - 

12  Personel / İşçi Ücret Alacakları Tutanağı ve Bordrosu 3 20 

13  İşyeri Sigorta Poliçesi / Zeyilname 1 23 

14  İşyeri Teslim Tutanağı 1 24 

15  Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı 1 25 

16  Kalıp Teslim Tutanağı 1 26 

17  Demir Teslim Tutanağı 1 27 

18  Laboratuvar Sonuçları 1 28 

 

AÇIKLAMA 

 

1- Yukarıdaki belgelerden, İşin durumuna göre gerekli olanlar hakediş raporuna eklenir. Eklenmesi gerekli olmayan belgelerin 

karşısına ( - )   işareti konur. 

2- Karşılarında M.Y.H.B.Y. Örnek numarası bulunan belgeler için ekli formlar kullanılacaktır. 

3- Dizi pusulasında yer almayan ancak hakediş raporuna eklenmesi gerekli görülen belgeler boş satırlara ilave edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK:8/3 

 

HAKEDİŞ RAPORU 

İşin Adı: ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ Hakediş No: ….. 

…../…./20… TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞİN 

A Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İşin Tutarı …………… TL 

B Fiyat Farkı Tutarı (Varsa) …………… TL 

C Toplam Tutar (A+B) …………… TL 

   

D Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı  

E Bu Hakedişin Tutarı (C-D) …………… TL 

F KDV (E x %20,00) …………… TL 

G Tahakkuk Tutarı …………… TL 

K
E

S
İN

T
İL

E
R

 V
E

 M
A

H
S

U
P

L
A

R
 

a)KDV Tevkifatı (F x 4/10) …………… TL 

b)Stopaj Kesintisi (E x %5) (Yıllara sari iş olması durumunda son hakediş 
hariç her hakedişten kesilir) 

…………… TL 

c)Geçici Kabul Kesintisi (Sözleşmenin ilgili maddesine göre %3) …………… TL 

d)Fiyat Farkı Kesin Teminat Kesintisi (Varsa) …………… TL 

e)Teknik Personel Cezası (Ekli Teknik Personel Cezası Tutanağından) 
(Varsa) 

…………… TL 

f)İş Programı Gecikme Cezası (Ekli İş Programı Gecikme Cezası 
Tutanağından) (Varsa) 

…………… TL 

g)Gecikme Cezası (Sözleşme Bedeli x Sözleşmedeki Günlük Gecikme 
Cezası Oranı x Gün) (Varsa) 

…………… TL 

  

  
 

H Kesinti ve Mahsuplar Toplamı …………… TL 

 Yükleniciye Ödenecek Tutar (G-H) …………… TL 

 Yazıyla: …………………………………………… TL ………….. Kr 

Yüklenici: 

…………………………………

…………………… 

 Yapı Denetim Görevlileri  

 
………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

  

 

………………… 

………………… 

O N A Y 

…../…./20… 

 

………………… 

İşletme Müdürü / Daire Başkanı 
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HAKEDİŞ İCMALİ 

 

İşin Adı: ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ 
Sayfa No  : 1 

Hakediş No  : ……. 

Sıra 

No 
İşin Cinsi İş Tutarı (TL) 

1 GRUP 01 ……………… 

2 GRUP 02 ……………… 

   

(A) Toplam ……………… 

 Hakediş İçeriğinden Yapılan Kesintiler  

  a ) Bir Evvelki Hakedişten Yapılan Kesinti  

  b ) Bu Hakedişten Yapılan Kesinti  

(B) Toplam Kesinti Tutarı   

   

(C) Toplam Hakediş Tutarı (A-B) ……………… 

 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………………… 

 



EK:8/5 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / ….. TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

HAKEDİŞ ÖZETİ 

İşin Adı: ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ 

Sayfa 

No 
:  

Tarih 
: 

.../…./20… 

 

 

 

Hakediş Tarihi 
Hakediş 

No 

Hakediş Tutarı 

(Kümülatif) 

(a) 

Bir Önceki 

Hakediş Tutarı 

(Kümülatif) 

(b) 

Uygulama Ayları 

Hakediş Tutarı 

c=a-b 

Avans Kesintisi 

(d) 
Uygulama Ayları F.F Net Tutar 

Dönem Fiyat Farkı Tutarı 

F=AnxBx(Pn-1) 

Toplam Hakediş Tutarı 

c+F 

…../…./20… 01 ……………  ……………  …………… …………… …………… 

…../…./20… 02 ……………  ……………  …………… …………… …………… 

             

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………………… 

 



EK:8/6 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / ….. TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

SÖZLEŞMENİN 30. MADDESİNE İSTİNADEN HAKEDİŞ KESİNTİSİNE AİT İCMAL VE TEMİNAT YETERLİLİK 

DURUMU 

İşin Adı: ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ 

Sayfa No  :  

Hakediş 

No  
:  ……. 

 

 

Sözleşme Bedeli ……………… TL TEMİNAT MEKTUBUNUN AİT 

OLDUĞU BANKA/SİGORTA 
TEMİNAT MEKTUBUNUN NO SU 

TEMİNAT MEKTUBUNUN SÜRE BİTİM 

TARİHİ İş Artışlı Toplam Bedeli ……………… TL 

Sözleşme Kesin Teminat ……………… TL   .../…./20… 

HAK.NO 
HAKEDİŞ TUTARI 

(A) 

FİYAT FARKI 

TUTARI 

(B) (VARSA) 

KESİN TEMİNAT 

KESİNTİSİ 

(SÖZLEŞME 10.2.1 

MADDESİNE 

GÖRE) %6 

(C=Bx0.06) 

GEÇİCİ KABUL 

KESİNTİSİ 

(SÖZLEŞME 30.1 

MADDESİNE 

İSTİNADEN) 

(D=A*0,03) 

SÖZLEŞME 

AYINA AİT 

ENDEKS 

(E) 

UYGULAMA 

AYINA AİT 

ENDEKS 

(F) 

GÜNCELLENMİŞ %3 

GEÇİCİ KABUL 

KESİNTİ TUTARI 

G=A*(F/E)*0,03 

AÇIKLAMA 

… ………………  ……………… ……………… ……………… ….. ….. ….. 

…. Nolu Hakediş Fiyat Farkı Tutarı x %6 

=………. TL  

…… Nolu Hakediş Yapılan İş Tutarı x %3 x 

F/E =…………  

TOPLAM ……………… ……………… ……………… ………………   ………………  

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 
 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………………… 

 



EK:8/7 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / ….. TARIM 

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

FİYAT FARKI HESAP TABLOSU (VARSA) 

İşin Adı:  ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ 

 

Sayfa No :  

Hakediş No : …… 

Hakediş Tutarı (A) 
Avans Mahsubu (Varsa) 

(B) 
Bu Hakedişten Kesilen (C) F.F Esas Brüt Tutar (A brüt=A-C) 

……………   …………… 

FİYAT FARKI FORMÜLÜ 

F = An x B x (Pn - 1) 

Baz Endeks Dönemi : Ay / Yıl  

Pn = [a x In/Io + b1 x Çn/Ço + b2 x Dn/Do + b3 x AYn/AYo + b4 x Yn/Yo + b5 x Kn/Ko + b6 x Gn/Go + c x Mn/Mo ] 

 

İo, İn: İşçilik için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan (Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100)) 

 

Ço, Çn: Metalik olmayan mineral ürünleri için, Endeks Tablosunun 23 numaralı "Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler" 

(Yİ-ÜFE (2003=100)) 

 

Do, Dn: Demir ve çelik ürünleri için, Endeks Tablosunun 24 numaralı "Demir ve Çelik Ürünler (Ana Metaller)" (Yİ-ÜFE 

(2003=100)) 

 

AYn/AYo : Akaryakıt ürünlerine ilişkin ihale tarihindeki bayi satış fiyatı ve uygulama ayına ilişkin aylık ortalama satış fiyatı 

(EPDK) 

 

Yo, Yn: Diğer katı ve sıvı yakıtlar için, Endeks Tablosunun 19 numaralı "Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol 

Ürünleri)"  (Yİ-ÜFE (2003=100) ) 

 

Ko, Kn: Ağaç ve mantar ürünleri için, Endeks Tablosunun 16 numaralı 16 numaralı "Ağaç ve Mantar Ürünler" (Yİ-ÜFE 

(2003=100) ) 

 

Go/Gn : İhale konusu yapım işi kapsamında yer alan diğer malzemeler için fiyat farkı hesabına esas sayı veya sayıları, 

 

Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Endeks Tablosunun 28 numaralı "Makine ve Ekipmana Ait Amortisman" 

(Yİ-ÜFE (2003=100) ) 

Ay / Yıl Dönemi Fiyat Farkı Hesabı F.F. Tutarı : …………… 

An = ………… B=0,9 Pn=………… Kendi Ödenek Diliminden 

A.O. Endeks Adı Baz Endeks 
Baz Endeks 

Dönemi 
Güncel Endeks 

Güncel Endeks 

Dönemi 

a İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel ……… Ay / Yıl ……… Ay / Yıl 

b1 
23 - Metalik Olmayan Diğer Mineral 

Ürünler 
……… 

Ay / Yıl 
……… Ay / Yıl 

b2 
24 - Demir ve Çelik Ürünler (Ana 

Metaller) 
……… 

Ay / Yıl 
……… 

Ay / Yıl 

b3 Akaryakıt (EPDK) ……… Ay / Yıl ……… Ay / Yıl 

b4 
19 - Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok 

ve Rafine Petrol Ürünleri) 
……… 

Ay / Yıl 
……… 

Ay / Yıl 

b5 16 - Ağaç ve Mantar Ürünler ……… Ay / Yıl ……… Ay / Yıl 

b6 Yurt içi ÜFE Genel (2003=100) ……… Ay / Yıl ……… Ay / Yıl 



EK:8/7 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / ….. TARIM 

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

c 
28 - Makine ve Ekipmana Ait 

Amortisman 
……… 

Ay / Yıl 
……… Ay / Yıl 

 
 
 
 

  

 

  

Bu Hakediş İçin Ödenecek Fiyat Farkı  F1 =  …………… 

Önceki  Hakediş Kümülatif Fiyat Farkı  F0 =  …………… 

Bu Hakediş Kümülatif Fiyat Farkı F=F1+F0 =  …………… 

 

* Fiyat Farkı hesabı 2022/5202 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına göre yapılmıştır. 

  

 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………………… 

 



EK:8/8 

YAPILAN İŞLER GRUP İCMALLERİ 

İşin Adı: ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ 

Sözleşme Bedeli : …………… TL 

Sayfa No :  

Hakediş 

No 
: …. 

 

 

GENEL İCMAL 

 

Sıra 

No 
Grup Kodu Grup Adı Sözleşme Bedeli (TL) Sözleşme Pursantajı 

Yapılan İşler  

Toplamı 

Toplam Gerçekleşen 

Pursantaj 

İş Grubu 

Gerçekleşme Yüzdesi 

 

 

1 
01 GRUP 01 

……………… 
……… ……… ……… 

……… 

 

 

2 
02 

GRUP 02 ……………… 
……… ……… ……… 

……… 

  Toplam ……………… 100 ……… ……… ……… 

 

 

01 - GRUP 01 

 

Sıra 

No 
Grup Kodu Grup Adı Sözleşme Bedeli Sözleşme Pursantajı 

Yapılan İşler  

Toplamı 

Toplam Gerçekleşen 

Pursantaj 

İş Grubu 

Gerçekleşme Yüzdesi 

 
 

1 
01.01 ……… İmalatları 

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 

 
 

2 
01.02 ……… Tesisatı 

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 

 

 

3 
01.03 ………  Tesisat 

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 

  Toplam ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 

 



EK:8/8 

YAPILAN İŞLER GRUP İCMALLERİ 

İşin Adı: ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ 

Sözleşme Bedeli : …………… TL 

Sayfa No :  

Hakediş 

No 
: …. 

 

 

02 - GRUP 02 

 

Sıra 

No 
Grup Kodu Grup Adı Sözleşme Bedeli Sözleşme Pursantajı 

Yapılan İşler  

Toplamı 

Toplam Gerçekleşen 

Pursantaj 

İş Grubu 

Gerçekleşme Yüzdesi 

 

 

1 
02.01 ……… İmalatları 

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 

 

 

2 
02.02 ……… Tesisatı 

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 

 
 

3 
02.03 ………  Tesisat 

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 

  Toplam ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………………… 

 



EK:8/8 

YAPILAN İŞLER GRUP İCMALLERİ 

İşin Adı: ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ 

Sözleşme Bedeli : …………… TL 

Sayfa No :  

Hakediş 

No 
: …. 

 

 



  

 

EK:8/9 

İMALAT RAPORU 

 

 

 

 

ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ’nde …./…./.20.. tarihine kadar aşağıda yazılı 

imalatlar gerçekleşmiştir. 

 

 

1. ……………imalatları tamamlanmıştır. 
2. ……………imalatları tamamlanmıştır. 
3. ……………imalatları devam etmektedir. 
4. ……………imalatları devam etmektedir. 
5. ……………imalatları devam etmektedir. 
6. ……………tesisatı tamamlanmıştır. 
7. ……………tesisatı devam etmektedir. 

 
 
 

 

 

 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………………

… 

 



EK:8/10 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / ….. TARIM İŞLETMESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YEŞİL DEFTER 

İşin Adı: ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ 

Sayfa No  :  

Hakediş 

No  
: …. 

 

01.01-……… İmalatları 

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi Birimi 

Toplam 

Gerçekleşme 

Yüzdesi (%) 

Bir Önceki 

Hakediş 

Gerçekleşme 

Yüzdesi (%) 

Bu Hakediş 

Gerçekleşme 

Yüzdesi (%) 

Söz. Purs. 

(%) 

İş Grubu 

Purs. 

(%) 

1 01.01.01 ….. imalatları TAKIM …. …. …. …. …. 

2 01.01.02 ….. imalatlar TAKIM …. …. …. …. …. 

3 01.01.03 ….. imalatları TAKIM …. …. …. …. …. 

4 01.01.04 ….. imalatları TAKIM …. …. …. …. …. 

5 01.01.05 ….. imalatları TAKIM …. …. …. …. …. 

 

 

 

 

 

 

  

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………

………… 

 

 



EK:8/10 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / ….. TARIM İŞLETMESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YEŞİL DEFTER 

İşin Adı: ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ 

Sayfa No  :  

Hakediş 

No  
: …. 

 

 

01.02-……… Tesisatı 

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi Birimi 

Toplam 

Gerçekleşme 

Yüzdesi (%) 

Bir Önceki 

Hakediş 

Gerçekleşme 

Yüzdesi (%) 

Bu Hakediş 

Gerçekleşme 

Yüzdesi (%) 

Söz. Purs. 

(%) 

İş Grubu 

Purs. 

(%) 

1 01.02.01 ….. tesisatı TAKIM …. …. …. …. …. 

2 01.02.02 ….. imalatlar TAKIM …. …. …. …. …. 

3 01.02.03 ….. tesisatı TAKIM …. …. …. …. …. 

4 01.02.04 ….. imalatları TAKIM …. …. …. …. …. 

5 01.02.05 ….. tesisatı TAKIM …. …. …. …. …. 

 

 

 

 

 

 

  

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………

………… 

 

 



EK:8/10 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / ….. TARIM İŞLETMESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YEŞİL DEFTER 

İşin Adı: ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ 

Sayfa No  :  

Hakediş 

No  
: …. 

 

 

01.03-……… Tesisat 

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi Birimi 

Toplam 

Gerçekleşme 

Yüzdesi (%) 

Bir Önceki 

Hakediş 

Gerçekleşme 

Yüzdesi (%) 

Bu Hakediş 

Gerçekleşme 

Yüzdesi (%) 

Söz. Purs. 

(%) 

İş Grubu 

Purs. 

(%) 

1 01.03.01 ….. tesisatı TAKIM …. …. …. …. …. 

2 01.03.02 ….. imalatlar TAKIM …. …. …. …. …. 

3 01.03.03 ….. tesisatı TAKIM …. …. …. …. …. 

4 01.03.04 ….. imalatları TAKIM …. …. …. …. …. 

5 01.03.05 ….. tesisatı TAKIM …. …. …. …. …. 

 

 

 

 

 

 

  

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………

………… 

 

 



EK:8/10 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / ….. TARIM İŞLETMESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YEŞİL DEFTER 

İşin Adı: ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ 

Sayfa No  :  

Hakediş 

No  
: …. 

 

 

02.01-……… İmalatları 

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi Birimi 

Toplam 

Gerçekleşme 

Yüzdesi (%) 

Bir Önceki 

Hakediş 

Gerçekleşme 

Yüzdesi (%) 

Bu Hakediş 

Gerçekleşme 

Yüzdesi (%) 

Söz. Purs. 

(%) 

İş Grubu 

Purs. 

(%) 

1 02.01.01 ….. imalatları TAKIM …. …. …. …. …. 

2 02.01.02 ….. imalatlar TAKIM …. …. …. …. …. 

3 02.01.03 ….. imalatları TAKIM …. …. …. …. …. 

4 02.01.04 ….. imalatları TAKIM …. …. …. …. …. 

5 02.01.05 ….. imalatları TAKIM …. …. …. …. …. 

 

 

 

 

 

  

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………

………… 

 

 

 

 

 



EK:8/10 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / ….. TARIM İŞLETMESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YEŞİL DEFTER 

İşin Adı: ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ 

Sayfa No  :  

Hakediş 

No  
: …. 

 

 

02.02-……… Tesisatı 

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi Birimi 

Toplam 

Gerçekleşme 

Yüzdesi (%) 

Bir Önceki 

Hakediş 

Gerçekleşme 

Yüzdesi (%) 

Bu Hakediş 

Gerçekleşme 

Yüzdesi (%) 

Söz. Purs. 

(%) 

İş Grubu 

Purs. 

(%) 

1 02.02.01 ….. tesisatı TAKIM …. …. …. …. …. 

2 02.02.02 ….. imalatlar TAKIM …. …. …. …. …. 

3 02.02.03 ….. tesisatı TAKIM …. …. …. …. …. 

4 02.02.04 ….. imalatları TAKIM …. …. …. …. …. 

5 02.02.05 ….. tesisatı TAKIM …. …. …. …. …. 

 

 

 

 

 

  

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………

………… 

 

 

 

 

  



EK:8/11 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / ….. TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖDENEK DİLİMLERİ VE İŞ PROGRAMI 

İşin Adı: ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ 

Sayfa 

No 
:  

Tarih : .../…/20.. 

 

 

YILLIK ÖDENEK DİLİMLERİ 

 2024      

Yıllık …………….      

Kümülatif …………….      

 

 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………

………… 

 



EK:8/11 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / ….. TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖDENEK DİLİMLERİ VE İŞ PROGRAMI 

İşin Adı: ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ 

Sayfa 

No 
:  

Tarih : .../…/20.. 

 

 

 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 

 AYLAR Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Çalışılan Günler - - - - - - - - - - - - 

Aylık Ödenek 

Tutarları 
- - - - - - - - - - - - 

Kümülatif Aylık 

Ödenek Tutarları 
- - - - - - - - - - -  

İş Kısımları Aylık 

İmalat Yüzdeleri 
- - - - - - - - - - -  

İş Kısımları 

Kümülatif İmalat 

Yüzdeleri 

- - - - - - - - - - - - 

Toplam Ödenek 

Yüzdeleri 
- - - - - - - - - - - - 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 



EK:8/11 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / ….. TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖDENEK DİLİMLERİ VE İŞ PROGRAMI 

İşin Adı: ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ 

Sayfa 

No 
:  

Tarih : .../…/20.. 

 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………

………… 

 



 

 

EK:8/12 

İŞÇİ TEMSİLCİSİ SEÇİM TUTANAĞI 

 
 

    Yapımı devam eden ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ 

kapsamında …/…/…. tarihinde yapılan işçi temsilcisi seçiminde 

………………………………….. işçi temsilcisi olarak seçilmiştir. 

 

  

 Ad Soyad        İmza 



 

 

EK:8/13 

 

İŞÇİ ALACAKLARI İLAN TUTANAĞI 

 
 

İşin Adı : ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ 

 

Yüklenici : ……………….. 

Sözleşme Bedeli    : ……………….. TL 

İlan Tarihi : …/…/20… 

      

 

 ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ’nde yükleniciye …. nolu 

hakediş ödeneceği için 4857 sayılı İş Kanununun 36. maddesi gereğince şantiyedeki ilan 

panosunda belirtilen tarihte bu duyuru asılmıştır. 

15 gün süre içerisinde alacakları olan işçilerin idareye başvuruları ilanen duyurulur. 

 

 

…/…/20… 

 

 

YÜKLENİCİ          İŞÇİ TEMSİLCİSİ YAPI DENETİM GÖREVLİLERİ 

 



 

 

EK:8/14 

 

 

İLAN KALDIRMA TUTANAĞI 

 

 

 

İşin Adı 

 

: ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ 

 

Yüklenici : ……………….. 

Sözleşme Bedeli    : ……………….. TL 

İhale Tarihi : …/…/20… 

 

 

Yüklenicinin taahhüdü altında bulunan ÖRNEK ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL 

YAPIM İŞİ’ne ait … nolu hakediş düzenleneceğinden şantiyede ilan edilen duyuru sonucunda 

…/…/20… tarihine kadar alacağından dolayı İdareye başvuru olmamıştır. 

 

         …/…/20… 

 

 

 

 

YÜKLENİCİ                İŞÇİ TEMSİLCİSİ               YAPI DENETİM GÖREVLİLERİ 

 

  

                                                                                        

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EK-9: TEKLİF BİRİM FİYAT HAKEDİŞ ÖRNEĞİ 
 

EK:9/1 

HAKEDİŞ RAPORU 

Tarih : ……/………/…… 

No : …….. 

Uygulama Yılı : …….. 

 

Yapılan İşin Adı : ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

Yapılan İşin  Etüt / Proje No.su : 2024….-……….. veya Cari Bütçe 

Yüklenicinin Adı / Ticari Unvanı : ………………… 

Sözleşme Bedeli : ………………… TL 

İhale Tarihi : ……/………/……. 

İhale Kom. Karar Tarihi ve No.su : ……/………/…… - 01 

Sözleşme Tarihi ve No.su : ……/………/…… 

İşyeri Teslim Tarihi : ……/………/…… 

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : …….  Takvim Günü 

Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi : ……/………/…… 

   

Verilen Avanslar Toplamı :  

Mahsubu Yapılan Avansın Toplam Tutarı :  

 

Sözleşme Bedeli 
Sözleşme Artış 

Onayının Tarih ve Nosu 

Ek Sözleşme 

Bedeli 
Toplam Sözleşme Bedeli 

          

    

    

    

    

    

    

    

    

Süre Uzatım Kararlarının 
Verilen Süre İş Bitim Tarihi Uzatım Sebebi 

Karar Tarihi Sayısı 

            

     

     

     

     

     

     

     

     
     



EK:9/2 

DİZİ PUSULASI 

 

Sıra 

No 

M.H.B.Y 

Örnek No 
Belgenin Cinsi Adedi Sayfa No 

1 - Hakediş Ön Kapağı 1 1 

2  Hakediş Arka Kapağı 1 2 

3  Hakediş İcmali 1 3 

4  Teminat Raporu 1 4 

5  Hakediş Özeti 1 5 

6  Teminat Raporu 1 6 

7  Fiyat Farkı Hesap Tablosu 2 7 

8  Yapılan İşler Grup İcmalleri 1 9 

9  Yapılan İşler Listesi 6 10 

10  İmalat Raporu 1 16 

11  Metraj İcmali 6 17 

12  Metraj Cetveli 6 23 

13  Ödenek Dilimleri 2 29 

14  Personel / İşçi Ücret Alacakları Tutanağı ve Bordrosu 3 31 

15  İşyeri Sigorta Poliçesi / Zeyilname 1 34 

16  İşyeri Teslim Tutanağı 1 35 

17  Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı 1 36 

18  Kalıp Teslim Tutanağı 1 37 

19  Demir Teslim Tutanağı 1 38 

20  Laboratuvar Sonuçları 1 39 

 

AÇIKLAMA 

 

1- Yukarıdaki belgelerden, İşin durumuna göre gerekli olanlar hakediş raporuna eklenir. Eklenmesi gerekli olmayan belgelerin 

karşısına ( - )   işareti konur. 

2- Karşılarında M.Y.H.B.Y. Örnek numarası bulunan belgeler için ekli formlar kullanılacaktır. 

3- Dizi pusulasında yer almayan ancak hakediş raporuna eklenmesi gerekli görülen belgeler boş satırlara ilave edilecektir.



EK:9/3 

 

HAKEDİŞ RAPORU 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ Hakediş No: ….. 

…../…./20… TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞİN 

A Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İşin Tutarı …………… TL 

B Fiyat Farkı Tutarı (Varsa) …………… TL 

C Toplam Tutar (A+B) …………… TL 

   

D Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı  

E Bu Hakedişin Tutarı (C-D) …………… TL 

F KDV (E x %20,00) …………… TL 

G Tahakkuk Tutarı …………… TL 

K
E

S
İN

T
İL

E
R

 V
E

 M
A

H
S

U
P

L
A

R
 

a)KDV Tevkifatı (F x 4/10) …………… TL 

b)Stopaj Kesintisi (E x %5) (Yıllara sari iş olması durumunda son hakediş 
hariç her hakedişten kesilir) 

…………… TL 

c)Geçici Kabul Kesintisi (Sözleşmenin ilgili maddesine göre %5) …………… TL 

d)Fiyat Farkı Kesin Teminat Kesintisi (Varsa) …………… TL 

e)Teknik Personel Cezası (Ekli Teknik Personel Cezası Tutanağından) 
(Varsa) 

…………… TL 

f)İş Programı Gecikme Cezası (Ekli İş Programı Gecikme Cezası 
Tutanağından) (Varsa) 

…………… TL 

g)Gecikme Cezası (Sözleşme Bedeli x Sözleşmedeki Günlük Gecikme 
Cezası Oranı x Gün) (Varsa) 

…………… TL 

  

  
 

H Kesinti ve Mahsuplar Toplamı …………… TL 

 Yükleniciye Ödenecek Tutar (G-H) …………… TL 

 Yazıyla: …………………………………………… TL ………….. Kr 

Yüklenici: 

…………………………………

…………………… 

 Yapı Denetim Görevlileri  

 
………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

O N A Y 

…../…./20… 

………………… 

İşletme Müdürü / Daire Başkanı 

 

 

 

 

 



EK:9/4 

HAKEDİŞ İCMALİ 

 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 
Sayfa No  :  

Hakediş No  : ……. 

Sıra 

No 
İşin Cinsi İş Tutarı (TL) 

1 GRUP 01 ……………… 

2 GRUP 02 ……………… 

   

(A) Toplam ……………… 

 Hakediş İçeriğinden Yapılan Kesintiler  

  a ) Bir Evvelki Hakedişten Yapılan Kesinti  

  b ) Bu Hakedişten Yapılan Kesinti  

(B) Toplam Kesinti Tutarı   

   

(C) Toplam Hakediş Tutarı (A-B) ……………… 

 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………………… 

 



EK:9/5 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /…… TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

HAKEDİŞ ÖZETİ 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

Sayfa 

No 
:  

Tarih 
: 

.../…./20… 

 

 

Hakediş Tarihi 
Hakediş 

No 

Hakediş Tutarı 

(Kümülatif) 

(a) 

Bir Önceki 

Hakediş Tutarı 

(Kümülatif) 

(b) 

Uygulama Ayları 

Hakediş Tutarı 

c=a-b 

Avans Kesintisi 

(d) 
Uygulama Ayları F.F Net Tutar 

Dönem Fiyat Farkı Tutarı 

F=AnxBx(Pn-1) 

Toplam Hakediş Tutarı 

c+F 

…../…./20… 01 ……………  ……………  …………… …………… …………… 

…../…./20… 02 ……………  ……………  …………… …………… …………… 

         

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………………… 

 

 

 



EK:9/6 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  /…… TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

SÖZLEŞMENİN 30. MADDESİNE İSTİNADEN HAKEDİŞ KESİNTİSİNE AİT İCMAL VE TEMİNAT YETERLİLİK 

DURUMU 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

Sayfa No  :  

Hakediş 

No  
:  ……. 

 

 

Sözleşme Bedeli ……………… TL TEMİNAT MEKTUBUNUN AİT 

OLDUĞU BANKA/SİGORTA 
TEMİNAT MEKTUBUNUN NO SU 

TEMİNAT MEKTUBUNUN SÜRE BİTİM 

TARİHİ İş Artışlı Toplam Bedeli ……………… TL 

Sözleşme Kesin Teminat ……………… TL   .../…./20… 

HAK.NO 
HAKEDİŞ TUTARI 

(A) 

FİYAT FARKI 

TUTARI 

(B) (VARSA) 

KESİN TEMİNAT 

KESİNTİSİ 

(SÖZLEŞME 10.2.1 

MADDESİNE 

GÖRE) %6 

(C=Bx0.06) 

GEÇİCİ KABUL 

KESİNTİSİ 

(SÖZLEŞME 30.1 

MADDESİNE 

İSTİNADEN) 

(D=A*0,05) 

SÖZLEŞME 

AYINA AİT 

ENDEKS 

(E) 

UYGULAMA 

AYINA AİT 

ENDEKS 

(F) 

GÜNCELLENMİŞ %5 

GEÇİCİ KABUL 

KESİNTİ TUTARI 

G=A*0,05 

AÇIKLAMA 

01 ………………  ……………… ……………… ……………… ….. ….. ….. …. Nolu Hakediş Yapılan İş Tutarı x %5 

TOPLAM ……………… ……………… ……………… ………………   ………………  

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

  

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………………… 

 



EK:9/7 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  /…… TARIM 

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

FİYAT FARKI HESAP TABLOSU (VARSA) 

İşin Adı:  ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

 

Sayfa No :  

Hakediş No : …… 

Hakediş Tutarı (A) 
Avans Mahsubu (Varsa) 

(B) 
Bu Hakedişten Kesilen (C) F.F Esas Brüt Tutar (A brüt=A-C) 

……………   …………… 

FİYAT FARKI FORMÜLÜ 

F = An x B x (Pn - 1) 

Baz Endeks Dönemi : Ay / Yıl  

Pn = [a x In/Io + b1 x Çn/Ço + b2 x Dn/Do + b3 x AYn/AYo + b4 x Yn/Yo + b5 x Kn/Ko + b6 x Gn/Go + c x Mn/Mo ] 

 

İo, İn: İşçilik için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan (Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100)) 

 

Ço, Çn: Metalik olmayan mineral ürünleri için, Endeks Tablosunun 23 numaralı "Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler" 

(Yİ-ÜFE (2003=100)) 

 

Do, Dn: Demir ve çelik ürünleri için, Endeks Tablosunun 24 numaralı "Demir ve Çelik Ürünler (Ana Metaller)" (Yİ-ÜFE 

(2003=100)) 

 

AYn/AYo : Akaryakıt ürünlerine ilişkin ihale tarihindeki bayi satış fiyatı ve uygulama ayına ilişkin aylık ortalama satış fiyatı 

(EPDK) 

 

Yo, Yn: Diğer katı ve sıvı yakıtlar için, Endeks Tablosunun 19 numaralı "Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol 

Ürünleri)"  (Yİ-ÜFE (2003=100) ) 

 

Ko, Kn: Ağaç ve mantar ürünleri için, Endeks Tablosunun 16 numaralı 16 numaralı "Ağaç ve Mantar Ürünler" (Yİ-ÜFE 

(2003=100) ) 

 

Go/Gn : İhale konusu yapım işi kapsamında yer alan diğer malzemeler için fiyat farkı hesabına esas sayı veya sayıları, 

 

Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Endeks Tablosunun 28 numaralı "Makine ve Ekipmana Ait Amortisman" 

(Yİ-ÜFE (2003=100) ) 

Ay / Yıl Dönemi Fiyat Farkı Hesabı F.F. Tutarı : …………… 

An = ………… B=0,9 Pn=………… Kendi Ödenek Diliminden 

A.O. Endeks Adı Baz Endeks 
Baz Endeks 

Dönemi 
Güncel Endeks 

Güncel Endeks 

Dönemi 

a İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel ……… Ay / Yıl ……… Ay / Yıl 

b1 
23 - Metalik Olmayan Diğer Mineral 

Ürünler 
……… 

Ay / Yıl 
……… Ay / Yıl 

b2 
24 - Demir ve Çelik Ürünler (Ana 

Metaller) 
……… 

Ay / Yıl 
……… 

Ay / Yıl 

b3 Akaryakıt (EPDK) ……… Ay / Yıl ……… Ay / Yıl 

b4 
19 - Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok 

ve Rafine Petrol Ürünleri) 
……… 

Ay / Yıl 
……… 

Ay / Yıl 

b5 16 - Ağaç ve Mantar Ürünler ……… Ay / Yıl ……… Ay / Yıl 

b6 Yurt içi ÜFE Genel (2003=100) ……… Ay / Yıl ……… Ay / Yıl 



EK:9/7 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  /…… TARIM 

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

c 
28 - Makine ve Ekipmana Ait 

Amortisman 
……… 

Ay / Yıl 
……… Ay / Yıl 

 
 

  
 

  

Bu Hakediş İçin Ödenecek Fiyat Farkı  F1 =  …………… 

Önceki  Hakediş Kümülatif Fiyat Farkı  F0 =  …………… 

Bu Hakediş Kümülatif Fiyat Farkı F=F1+F0 =  …………… 

 

* Fiyat Farkı hesabı 2022/5202 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına göre yapılmıştır. 

  

 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………………… 

 



EK:9/8 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  /…… TARIM İŞLETMESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YAPILAN İŞLER GRUP İCMALLERİ 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

Sözleşme Bedeli ……………. TL 

Hakediş 

Tarihi 
: .../…/20.. 

Hakediş No  : ---- 

 

  

GENEL İCMAL 
 

Sıra 

No 

Grup 

Kodu 
Grup Adı 

Yapılan İşler  

Toplamı (TL) 

Önceki Hakediş 

Toplamı (TL) 

Bu Hakediş 

Toplamı (TL) 

 

 

1 
01 GRUP 01 ……….. ……….. ……….. 

 

 

2 

02 GRUP 02 ……….. ……….. ……….. 

  Toplam ……….. ……….. ……….. 

 

01 - GRUP 01 

 

Sıra 

No 

Grup 

Kodu 
Grup Adı 

Yapılan İşler  

Toplamı (TL) 

Önceki Hakediş 

Toplamı (TL) 

Bu Hakediş 

Toplamı (TL) 

 

 

1 
01.01 ……… İmalatları ……….. ……….. ……….. 

 

 

2 

01.02 ……… Tesisatı ……….. ……….. ……….. 

 

 

3 

01.03 ………  Tesisat ……….. ……….. ……….. 

  Toplam ……….. ……….. ……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK:9/8 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  /…… TARIM İŞLETMESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YAPILAN İŞLER GRUP İCMALLERİ 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

Sözleşme Bedeli ……………. TL 

Hakediş 

Tarihi 
: .../…/20.. 

Hakediş No  : ---- 

 

  

02 - GRUP 02 

 

Sıra 

No 

Grup 

Kodu 
Grup Adı 

Yapılan İşler  

Toplamı (TL) 

Önceki Hakediş 

Toplamı (TL) 

Bu Hakediş 

Toplamı (TL) 

 

 

1 
02.01 ……… İmalatları ……….. ……….. ……….. 

 

 

2 

02.02 ……… Tesisatı ……….. ……….. ……….. 

 

 

3 

02.03 ………  Tesisat ……….. ……….. ……….. 

  Toplam ……….. ……….. ……….. 

 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………

………… 

 



EK:9/9 

 İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / …….. TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YAPILAN İŞLER LİSTESİ 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

Sayfa No  :  

Hakediş 

No  
: ….. 

 

01.01-……… İmalatları 

Sıra 

No 
Poz No İşin Tanımı Birimi 

A B C D=C/A E F=E/A G=C-E H=G/A I=BxC J=BxE K=I-J 

Sözleşme 

Miktarı 

Teklif Birim 

Fiyatı 

Toplam 

İmalat İhzarat 

Miktarı 

Toplam 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Bir Önceki 

Hakediş 

İmalat İhzarat 

Miktarı 

Bir 

Önceki 

Hakediş 

Gerçekleş

me Oranı 

(%) 

Bu  

Hakediş 

İmalat 

İhzarat 

Miktarı 

Bu 

Hakediş 

Gerçekleş

me 

Oranı(%) 

Toplam 

İmalat 

İhzarat 

Tutarı 

Bir Önceki 

Hakediş 

Tutarı 

Bu Hakediş 

Tutarı 

1  ….. imalatları  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

2  ….. imalatlar  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

3  ….. imalatları  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

4  ….. imalatları  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

5  ….. imalatları  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Toplamlar ----  ---- 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

Yüklenici: 

……………………………………………………… 

 

 



EK:9/9 

 İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / …….. TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

YAPILAN İŞLER LİSTESİ 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

Sayfa No  :  

Hakediş 

No  
: ….. 

 

 

01.02-……… Tesisatı 

Sıra 

No 
Poz No İşin Tanımı Birimi 

A B C D=C/A E F=E/A G=C-E H=G/A I=BxC J=BxE K=I-J 

Sözleşme 

Miktarı 

Teklif Birim 

Fiyatı 

Toplam 

İmalat İhzarat 

Miktarı 

Toplam 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Bir Önceki 

Hakediş 

İmalat İhzarat 

Miktarı 

Bir 

Önceki 

Hakediş 

Gerçekleş

me Oranı 

(%) 

Bu  

Hakediş 

İmalat 

İhzarat 

Miktarı 

Bu 

Hakediş 

Gerçekleş

me 

Oranı(%) 

Toplam 

İmalat 

İhzarat 

Tutarı 

Bir Önceki 

Hakediş 

Tutarı 

Bu Hakediş 

Tutarı 

1  ….. tesisatı  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

2  ….. imalatlar  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

3  ….. tesisatı  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

4  ….. imalatları  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

5  ….. tesisatı  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Toplamlar ----- ----- ----- 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

Yüklenici: 

……………………………………………………… 

 

 



EK:9/9 

 İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / …….. TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

YAPILAN İŞLER LİSTESİ 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

Sayfa No  :  

Hakediş 

No  
: ….. 

 

 

01.03-………  Tesisat 

Sıra 

No 
Poz No İşin Tanımı Birimi 

A B C D=C/A E F=E/A G=C-E H=G/A I=BxC J=BxE K=I-J 

Sözleşme 

Miktarı 

Teklif Birim 

Fiyatı 

Toplam 

İmalat İhzarat 

Miktarı 

Toplam 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Bir Önceki 

Hakediş 

İmalat İhzarat 

Miktarı 

Bir 

Önceki 

Hakediş 

Gerçekleş

me Oranı 

(%) 

Bu  

Hakediş 

İmalat 

İhzarat 

Miktarı 

Bu 

Hakediş 

Gerçekleş

me 

Oranı(%) 

Toplam 

İmalat 

İhzarat 

Tutarı 

Bir Önceki 

Hakediş 

Tutarı 

Bu Hakediş 

Tutarı 

1  ….. tesisatı  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

2  ….. imalatlar  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

3  ….. tesisatı  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

4  ….. imalatları  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

5  ….. tesisatı  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Toplamlar ----- ----- ----- 

 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

Yüklenici: 

……………………………………………………… 

 



EK:9/9  

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / …….. TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ  

 

YAPILAN İŞLER LİSTESİ 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

Sayfa No  :  

Hakediş 

No  
: ….. 

 

 

02.01-……… İmalatları 

Sıra 

No 
Poz No İşin Tanımı Birimi 

A B C D=C/A E F=E/A G=C-E H=G/A I=BxC J=BxE K=I-J 

Sözleşme 

Miktarı 

Teklif Birim 

Fiyatı 

Toplam 

İmalat İhzarat 

Miktarı 

Toplam 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Bir Önceki 

Hakediş 

İmalat İhzarat 

Miktarı 

Bir 

Önceki 

Hakediş 

Gerçekleş

me Oranı 

(%) 

Bu  

Hakediş 

İmalat 

İhzarat 

Miktarı 

Bu 

Hakediş 

Gerçekleş

me 

Oranı(%) 

Toplam 

İmalat 

İhzarat 

Tutarı 

Bir Önceki 

Hakediş 

Tutarı 

Bu Hakediş 

Tutarı 

1  ….. imalatları  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

2  ….. imalatlar  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

3  ….. imalatları  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

4  ….. imalatları  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

5  ….. imalatları  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Toplamlar ----- ----- ----- 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

Yüklenici: 

……………………………………………………… 

 



EK:9/9  

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / …….. TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ  

 

YAPILAN İŞLER LİSTESİ 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

Sayfa No  :  

Hakediş 

No  
: ….. 

 

 

02.02-……… Tesisatı 

Sıra 

No 
Poz No İşin Tanımı Birimi 

A B C D=C/A E F=E/A G=C-E H=G/A I=BxC J=BxE K=I-J 

Sözleşme 

Miktarı 

Teklif Birim 

Fiyatı 

Toplam 

İmalat İhzarat 

Miktarı 

Toplam 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Bir Önceki 

Hakediş 

İmalat İhzarat 

Miktarı 

Bir 

Önceki 

Hakediş 

Gerçekleş

me Oranı 

(%) 

Bu  

Hakediş 

İmalat 

İhzarat 

Miktarı 

Bu 

Hakediş 

Gerçekleş

me 

Oranı(%) 

Toplam 

İmalat 

İhzarat 

Tutarı 

Bir Önceki 

Hakediş 

Tutarı 

Bu Hakediş 

Tutarı 

1  ….. tesisatı  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

2  ….. imalatlar  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

3  ….. tesisatı  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

4  ….. imalatları  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

5  ….. tesisatı  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Toplamlar ----- ----- ----- 

 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

Yüklenici: 

……………………………………………………… 

 



EK:9/9  

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / …….. TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ  

 

YAPILAN İŞLER LİSTESİ 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

Sayfa No  :  

Hakediş 

No  
: ….. 

 

 

02.03-………  Tesisat 

Sıra 

No 
Poz No İşin Tanımı Birimi 

A B C D=C/A E F=E/A G=C-E H=G/A I=BxC J=BxE K=I-J 

Sözleşme 

Miktarı 

Teklif Birim 

Fiyatı 

Toplam 

İmalat İhzarat 

Miktarı 

Toplam 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Bir Önceki 

Hakediş 

İmalat İhzarat 

Miktarı 

Bir 

Önceki 

Hakediş 

Gerçekleş

me Oranı 

(%) 

Bu  

Hakediş 

İmalat 

İhzarat 

Miktarı 

Bu 

Hakediş 

Gerçekleş

me 

Oranı(%) 

Toplam 

İmalat 

İhzarat 

Tutarı 

Bir Önceki 

Hakediş 

Tutarı 

Bu Hakediş 

Tutarı 

1  ….. tesisatı  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

2  ….. imalatlar  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

3  ….. tesisatı  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

4  ….. imalatları  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

5  ….. tesisatı  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Toplamlar ----- ----- ----- 

 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

Yüklenici: 

……………………………………………………… 

 



  

Oska/007V3 

EK:9/10 

İMALAT RAPORU 

 

 

 

 

ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ’nde …./…./.20.. tarihine kadar aşağıda yazılı imalatlar gerçekleşmiştir. 

 

 

1. ……………imalatları tamamlanmıştır. 
2. ……………imalatları tamamlanmıştır. 
3. ……………imalatları devam etmektedir. 
4. ……………imalatları devam etmektedir. 
5. ……………imalatları devam etmektedir. 
6. ……………tesisatı tamamlanmıştır. 
7. ……………tesisatı devam etmektedir. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………………

… 

 



EK:9/11 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / …….. TARIM 

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

METRAJ İCMALİ 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

Sayfa No :  

Hakediş 

No 
: ---- 

 

01.01-……… İmalatları 

Sıra 

No 
Poz No Yapılan İşin Cinsi Birimi 

Toplam 

Miktarı 

Önceki Hakediş 

Miktarı 

Bu Hakediş 

Miktarı 

1  ….. imalatları  ---- ---- ---- 

2  ….. imalatlar  ---- ---- ---- 

3  ….. imalatları  ---- ---- ---- 

4  ….. imalatları  ---- ---- ---- 

5  ….. imalatları  ---- ---- ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

…………………………………………………

…… 

 

 

 



EK:9/11 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / …….. TARIM 

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

METRAJ İCMALİ 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

Sayfa No :  

Hakediş 

No 
: ---- 

 

 

01.02-……… Tesisatı 

Sıra 

No 
Poz No Yapılan İşin Cinsi Birimi 

Toplam 

Miktarı 

Önceki Hakediş 

Miktarı 

Bu Hakediş 

Miktarı 

1  ….. tesisatı  ---- ---- ---- 

2  ….. imalatlar  ---- ---- ---- 

3  ….. tesisatı  ---- ---- ---- 

4  ….. imalatları  ---- ---- ---- 

5  ….. tesisatı  ---- ---- ---- 

 

 

 

 

 

 

  

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

…………………………………………………

…… 

 

 

 



EK:9/11 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / …….. TARIM 

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

METRAJ İCMALİ 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

Sayfa No :  

Hakediş 

No 
: ---- 

 

 

01.03-………  Tesisat 

Sıra No Poz No Yapılan İşin Cinsi Birimi 
Toplam 

Miktarı 

Önceki Hakediş 

Miktarı 

Bu Hakediş 

Miktarı 

1  ….. tesisatı  ---- ---- ---- 

2  ….. imalatlar  ---- ---- ---- 

3  ….. tesisatı  ---- ---- ---- 

4  ….. imalatları  ---- ---- ---- 

5  ….. tesisatı  ---- ---- ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

…………………………………………………

…… 

 

 

 



EK:9/11 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / …….. TARIM 

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

METRAJ İCMALİ 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

Sayfa No :  

Hakediş 

No 
: ---- 

 

 

02.01-……… İmalatları 

Sıra 

No 
Poz No Yapılan İşin Cinsi Birimi 

Toplam 

Miktarı 

Önceki Hakediş 

Miktarı 

Bu Hakediş 

Miktarı 

1  ….. imalatları  ---- ---- ---- 

2  ….. imalatlar  ---- ---- ---- 

3  ….. imalatları  ---- ---- ---- 

4  ….. imalatları  ---- ---- ---- 

5  ….. imalatları  ---- ---- ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

…………………………………………………

…… 

 

 

 



EK:9/11 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / …….. TARIM 

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

METRAJ İCMALİ 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

Sayfa No :  

Hakediş 

No 
: ---- 

 

 

02.02-……… Tesisatı 

Sıra 

No 
Poz No Yapılan İşin Cinsi Birimi 

Toplam 

Miktarı 

Önceki Hakediş 

Miktarı 

Bu Hakediş 

Miktarı 

1  ….. tesisatı  ---- ---- ---- 

2  ….. imalatlar  ---- ---- ---- 

3  ….. tesisatı  ---- ---- ---- 

4  ….. imalatları  ---- ---- ---- 

5  ….. tesisatı  ---- ---- ---- 

 

 

 

 

 

 

  

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

…………………………………………………

…… 

 

 

 



EK:9/11 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / …….. TARIM 

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

METRAJ İCMALİ 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

Sayfa No :  

Hakediş 

No 
: ---- 

 

 

02.03-………  Tesisat 

Sıra 

No 
Poz No Yapılan İşin Cinsi Birimi 

Toplam 

Miktarı 

Önceki Hakediş 

Miktarı 

Bu Hakediş 

Miktarı 

1  ….. tesisatı  ---- ---- ---- 

2  ….. imalatlar  ---- ---- ---- 

3  ….. tesisatı  ---- ---- ---- 

4  ….. imalatları  ---- ---- ---- 

5  ….. tesisatı  ---- ---- ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

…………………………………………………

…… 

 



EK:9/12 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / …….. TARIM 

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

METRAJ CETVELİ 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

Sayfa No :  

Hakediş 

No 
: ---- 

 

 

İŞ GRUBU: ...01-……… İmalatları 

 

(Poz No) ….. imalatları  ( Birimi…. ) 

Bölüm Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı 

  ---- ---- ---- ---- ---- 

Toplam ---- 

 

 

(Poz No) ….. imalatları  ( Birimi…. ) 

Bölüm Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı 

  ---- ---- ---- ---- ---- 

Toplam 10,000 

 

 

(Poz No) ….. imalatları  ( Birimi…. ) 

Bölüm Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı 

  ---- ---- ---- ---- ---- 

Toplam 10,000 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………

………… 

 



EK:9/12 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / …….. TARIM 

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

METRAJ CETVELİ 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 
Sayfa No :  

Hakediş No : ---- 
 

 

 

İŞ GRUBU: ...02-……… Tesisatı 

 

(Poz No) ….. tesisatı  ( Birimi: … ) 

Bölüm Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı 

  ---- ---- ---- ---- ---- 

Toplam 10,000 

 

 

(Poz No) ….. tesisatı  ( Birimi: … ) 

Bölüm Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı 

  ---- ---- ---- ---- ---- 

Toplam 10,000 

 

 

(Poz No) ….. tesisatı  ( Birimi: … ) 

Bölüm Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı 

  ---- ---- ---- ---- ---- 

Toplam 10,000 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………

………… 

 



EK:9/12 

 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / …….. TARIM 

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

METRAJ CETVELİ 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 
Sayfa No :  

Hakediş No : ---- 

 

 

 

İŞ GRUBU: ...03-……… Tesisatı 

 

(Poz No) ….. tesisatı  ( Birimi: … ) 

Bölüm Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı 

  ---- ---- ---- ---- ---- 

Toplam 20,000 

 

 

(Poz No) ….. tesisatı  ( Birimi: … ) 

Bölüm Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı 

  ---- ---- ---- ---- ---- 

Toplam 20,000 

 

 

(Poz No) ….. tesisatı  ( Birimi: … ) 

Bölüm Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı 

  ---- ---- ---- ---- ---- 

Toplam 20,000 

 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………

………… 



EK:9/13 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / …….. TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

ÖDENEK DİLİMLERİ VE İŞ PROGRAMI 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

Sayfa 

No 
:  

Tarih : .../…/20.. 

 

YILLIK ÖDENEK DİLİMLERİ 

 2024      

Yıllık …………….      

Kümülatif …………….      

 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklenici: 

……………………………………………

………… 

 



EK:9/13 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  / …….. TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

ÖDENEK DİLİMLERİ VE İŞ PROGRAMI 

İşin Adı: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

Sayfa 

No 
:  

Tarih : .../…/20.. 

 

 

 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 

 AYLAR Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Çalışılan Günler - - - - - - - - - - - - 

Aylık Ödenek 

Tutarları 
- - - - - - - - - - - - 

Kümülatif Aylık 

Ödenek Tutarları 
- - - - - - - - - - -  

İş Kısımları Aylık 

İmalat Yüzdeleri 
- - - - - - - - - - -  

İş Kısımları 

Kümülatif İmalat 

Yüzdeleri 

- - - - - - - - - - - - 

Toplam Ödenek 

Yüzdeleri 
- - - - - - - - - - - - 

 

 Yapı Denetim Görevlileri  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

Yüklenici: 

……………………………………………

………… 

 



 

 

EK:9/14 

 

İŞÇİ TEMSİLCİSİ SEÇİM TUTANAĞI 

 
 

    Yapımı devam eden ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ kapsamında …/…/…. 

tarihinde yapılan işçi temsilcisi seçiminde ………………………………….. işçi temsilcisi 

olarak seçilmiştir. 

 

  

 Ad Soyad        İmza 



 

 

EK:9/15 

 

İŞÇİ ALACAKLARI İLAN TUTANAĞI 

 
 

İşin Adı : ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

 

Yüklenici : ……………….. 

Sözleşme Bedeli    : ……………….. TL 

İlan Tarihi : …/…/20… 

      

 

 ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ’nde yükleniciye …. nolu hakediş ödeneceği için 

4857 sayılı İş Kanununun 36. maddesi gereğince şantiyedeki ilan panosunda belirtilen tarihte 

bu duyuru asılmıştır. 

15 gün süre içerisinde alacakları olan işçilerin idareye başvuruları ilanen duyurulur. 

 

 

…/…/20… 

 

 

YÜKLENİCİ          İŞÇİ TEMSİLCİSİ YAPI DENETİM GÖREVLİLERİ 
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EK:9/16 

 

 

 

İLAN KALDIRMA TUTANAĞI 

 

 

 

İşin Adı 

 

: ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ 

 

Yüklenici : ……………….. 

Sözleşme Bedeli    : ……………….. TL 

İhale Tarihi : …/…/20… 

 

 

Yüklenicinin taahhüdü altında bulunan ÖRNEK BİRİM FİYAT YAPIM İŞİ’ne ait … nolu 

hakediş düzenleneceğinden şantiyede ilan edilen duyuru sonucunda …/…/20… tarihine kadar 

alacağından dolayı İdareye başvuru olmamıştır. 

 

         …/…/20… 

 

 

 

 

YÜKLENİCİ                İŞÇİ TEMSİLCİSİ               YAPI DENETİM GÖREVLİLERİ 
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Ek:10 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / …… TARIM İŞLETMESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

YAPIM İŞLERİ GEÇİCİ KABUL TEKLİF BELGESİ 

 

 

İşin adı : 

Yüklenicinin adı/ticari unvanı   :  

Sözleşme tarihi    :  

Sözleşme bedeli    :  

Keşif Azalış Tutarı    :  

Toplam İhale Bedeli    :  

İşyeri teslim tarihi    :  

İşe başlama tarihi    :  

Sözleşmeye göre işin süresi ( takvim günü ) :  

Sözleşmeye göre işin bitim tarihi  :  

Varsa süre uzatımları    :  

Süre uzatımı dâhil işin bitirilmesi gereken tarih :  

İşin bitirildiği tarih    :  

………………………………… Yapım İşi’nin bitirildiğine ilişkin 

………………………………………… firmasının verdiği ………………….. tarihli dilekçe 

üzerine Genel Müdürlüğün talimatı ile yukarıda yazılı işin ön incelemesi ……………. tarihinde 

tarafımızdan yapılmış, işin sözleşmesine uygun olarak yapıldığı ve geçici kabule hazır olduğu 

tespit edilmiştir. 

            Gereğinin yapılmasını arz ederiz.  

 

                                 Tarih : ../../…. 

 

Yapı Denetim Görevlileri: 
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EK:11 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / …… TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

YAPIM İŞLERİ GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI 

 

İşin adı :  

Yüklenicinin adı/ticari unvanı                                  :  

Sözleşme tarihi     :  

Sözleşme bedeli                                 :  

Keşif Artış Tutarı ile Onay Tarih ve Sayısı            :  

Toplam İhale Bedeli                 :  

İşyeri teslim tarihi    :  

İşe başlama tarihi    :  

Sözleşmeye göre işin süresi ( takvim günü ) :  

Sözleşmeye göre işin bitim tarihi   :  

Varsa süre uzatımları    :  

Süre uzatımı dahil işin bitirilmesi gereken tarih :  

İşin bitirildiği tarih    :  

Geçici kabul itibar tarihi                 :  
 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile yüklenici …………………………. arasında imzalanan sözleşme kapsamında 

gerçekleştirilen iş için düzenlenen GEÇİCİ KABUL TEKLİF BELGESİ’nden ön incelemenin yapıldığı anlaşılmış 

olup, ……… tarihli ve ………… sayılı Makam OLUR’u ile Başkan ………, Üye ……., Üye ………, Üye  ……… 

ve Üye ………. olmak üzere teşkil edilen GEÇİCİ KABUL KOMİSYONUMUZ, yüklenici ……….. firmasının hazır 

bulunduğu ../../…. tarihinde iş yerine giderek yüklenici tarafından yapılmış işleri geçici kabul bakımından incelemiş 

ve aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir. 

Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve geçici kabule engel olabilecek eksik kusur ve arızaların 

bulunmadığı görülmüştür.  

Ancak; (1) Eksik ve kusurlu işlere ait tutanak. (varsa) 

             (2) Eksik ve kusurlu işlerin tamamlandığına dair tutanak. (varsa) 

SONUÇ: Geçici kabul bakımından muayene ve inceleme işlemlerinin yapılması görevi komisyonumuza verilmiş 

bulunan söz konusu işin yukarıda belirtilen ( varsa ayrıntıları veya gerekçeleri ekli sayfalarda sayılan ve gösterilen ) 

kayıtlarla ve bitim tarihi de ../../…. olarak itibar edilmek üzere geçici kabulünün yapılması komisyonumuzca uygun 

görülmüş ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Makamı’nın onayına sunulmak üzere bu geçici kabul tutanağı 5 

(beş) nüsha olarak düzenlenmiştir. 

Tarih :../../…. 

Geçici Kabul Komisyonu Üyelerinin    

                                Adı Soyadı                                             Görev Ünvanı                                                              İmza 

1- Başkan    

2- Üye    

3- Üye    

4-Üye    

5-Üye    

 

 …………………        …………………..             

………………….                                        ………………… 

O   N   A   Y 

.. /.. / .... 

         ………………… 

Genel Müdür Yardımcısı / İşletme Müdürü 
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Ek:12 

 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / …… TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

YAPIM İŞLERİ KESİN KABUL TEKLİF BELGESİ 

 

İşin adı : 

Yüklenicinin adı/ticari unvanı   :  

Sözleşme tarihi    :  

Sözleşme bedeli    :  

Keşif Azalış Tutarı    :  

Toplam İhale Bedeli    :  

İşyeri teslim tarihi    :  

İşe başlama tarihi    :  

Sözleşmeye göre işin süresi ( takvim günü ) :  

Sözleşmeye göre işin bitim tarihi  :  

Varsa süre uzatımları    :  

Süre uzatımı dâhil işin bitirilmesi gereken tarih :  

İşin bitirildiği tarih    :  

 

………………………………… Yapım İşi’nin bitirildiğine ilişkin 

………………………………………… firmasının verdiği ………………….. tarihli dilekçe 

üzerine Genel Müdürlüğün talimatı ile yukarıda yazılı işin ön incelemesi ……………. tarihinde 

tarafımızdan yapılmış, işin sözleşmesine uygun olarak yapıldığı ve kesin kabule hazır olduğu 

tespit edilmiştir. 

            Gereğinin yapılmasını arz ederiz.  

 

                                 Tarih : ../../…. 

 

Yapı Denetim Görevlileri: 
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Ek:13 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / …… TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

YAPIM İŞLERİ KESİN KABUL TUTANAĞI 
 

İşin adı :  

Yüklenicinin adı/ticari unvanı                                  :  

Sözleşme tarihi     :  

Sözleşme bedeli                                 :  

Keşif Artış Tutarı ile Onay Tarih ve Sayısı            :  

Toplam İhale Bedeli                 :  

İşyeri teslim tarihi    :  

İşe başlama tarihi    :  

Sözleşmeye göre işin süresi ( takvim günü ) :  

Sözleşmeye göre işin bitim tarihi   :  

Varsa süre uzatımları    :  

Süre uzatımı dâhil işin bitirilmesi gereken tarih :  

İşin bitirildiği tarih    :  

Geçici kabul itibar tarihi                 : 

Kesin kabul itibar tarihi                  :  
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile yüklenici …………………………. arasında imzalanan sözleşme kapsamında 

gerçekleştirilen iş için düzenlenen KESİN KABUL TEKLİF BELGESİ’nden ön incelemenin yapıldığı anlaşılmış 

olup,  ……… tarihli ve ………… sayılı Makam OLUR’u ile Başkan ………, Üye ……., Üye ………, Üye  ……… 

ve Üye ………. olmak üzere teşkil edilen KESİN KABUL KOMİSYONUMUZ, yüklenici ……….. firmasının hazır 

bulunduğu ../../…. tarihinde iş yerine giderek yüklenici tarafından yapılmış işleri kesin kabul bakımından incelemiş ve 

aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir. 

Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve kesin kabule engel olabilecek eksik kusur ve arızaların 

bulunmadığı görülmüştür.  

Ancak; (1) Eksik ve kusurlu işlere ait tutanak. (varsa) 

             (2) Eksik ve kusurlu işlerin tamamlandığına dair tutanak. (varsa) 

SONUÇ: Kesin kabul bakımından muayene ve inceleme işlemlerinin yapılması görevi komisyonumuza verilmiş 

bulunan söz konusu işin yukarıda belirtilen ( varsa ayrıntıları veya gerekçeleri ekli sayfalarda sayılan ve gösterilen ) 

kayıtlarla ve bitim tarihi de ../../…. olarak itibar edilmek üzere geçici kabulünün yapılması komisyonumuzca uygun 

görülmüş ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Makamı’nın onayına sunulmak üzere bu kesin kabul tutanağı 5 (beş) 

nüsha olarak düzenlenmiştir. 

Tarih :../../…. 

Kesin Kabul Komisyonu Üyelerinin    

                                Adı Soyadı                                             Görev Ünvanı                                                              İmza 

1- Başkan    

2- Üye    

3- Üye    

4-Üye    

5-Üye    

 

    …………………                                                                                                                    ………………… 

    …………………                                                 ………………… 

 

O   N   A   Y 

.. /.. / .... 

         ………………… 

        Genel Müdür Yardımcısı / İşletme Müdürü 

 


